



Dokumentennummer: ASTRA-D-93D83401/795

Nationalstrassen

Teilprogramm

Sanierung der Wildtierkorridore

Zwischenbilanz Juli 2025

Impressum

Ersteller/in:	Bendicht Hirschi
Verzeichnis / Dateiname:	
Anzahl Seiten:	7 (inkl. Beilagen)
Freigegeben am:	04.08.2025
Freigegeben von:	Arbeitsgruppe WTK



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung3

2. Ziel3

3. Vorgehen.....3

4. Ergebnisse3

5. Auswertung4

6. Beilagen4

6.1 Übersichtstabelle Massnahmen Sanierung der Wildtierkorridore Stand Juli 2025.....4

6.2 Übersichtstabelle Sanierung Wildtierkorridore mit überregionaler Bedeutung – Weitere Massnahmen und NEB-Strecken Stand Juli 20254

6.3 Übersichtskarte Stand Juli 2025.....4

1. Einleitung

In der Vergangenheit wurde vielerorts das grossräumige Vernetzungssystem für terrestrische Wildtiere durch neue Verkehrsachsen, aber auch durch die Ausdehnung der Siedlungen beeinträchtigt bis weitgehend unterbrochen. Um diese Bewegungsachsen zu verbessern oder wiederherzustellen, waren 2001 schweizweit noch 51 überregionale Wildtierkorridore durch wildtierspezifische Bauwerke zu sanieren. Insgesamt 41 davon queren die Nationalstrasse.

Die Sanierung der 41 überregionalen von der Nationalstrasse zerschnittenen Wildtierkorridore erfolgt:

- aufgrund der UVEK-Richtlinie vom 11. November 2011,
- projektspezifisch, anhand der üblichen bautechnischen Vorgaben des ASTRA,
- grundsätzlich im Rahmen der Unterhaltsplanung der Nationalstrassen
- im Rahmen von Ausführungsprojekten gemäss Art. 12 der Nationalstrassenverordnung und,
- wenn nötig, im Rahmen von Einzelmassnahmen.

2. Ziel

Mittels diesem Teilprogramm "Sanierung der Wildtierkorridore" wird jährlich eine Übersicht zwecks Bilanzierung der Umsetzung erstellt und publiziert.

3. Vorgehen

Die Zwischenbilanz zum Teilprogramm "Sanierung der Wildtierkorridore" wird jeweils im Sommer gezogen. Dazu reichen die Infrastruktur-Filialen des ASTRA die Angaben an die Fachunterstützung der Zentrale des ASTRA ein, welche die Ergebnisse dann zusammenstellt, nach Bedarf auswertet und kommuniziert.

Bestandteil des Teilprogramms "Sanierung der Wildtierkorridore" sind alle 41 die Nationalstrasse querenden Wildtierkorridore, unabhängig davon, ob es sich um Netzzollendung oder Ausbau handelt.

Zusätzlich zu den schon vorgesehenen Sanierungsprojekten wurden im Rahmen des Aktionsplans Strategie Biodiversität Schweiz (AP-SBS), anhand des Pilotprojektes 7.1, zusätzliche Bedürfnisse ermittelt und die entsprechenden Sanierungsprojekte geplant. Die neuen Bedürfnisse erklären sich durch die Populationsdynamik der Wildtiere der letzten 10 Jahren sowie durch die Erweiterung des Nationalstrassennetzes. Gemäss dem neuen Netzbeschluss (NEB) wurden am 01.01.2020 etwa zwanzig Kantonsstrassenabschnitte mit einer Gesamtlänge von fast 400 Kilometern in das Netz der Nationalstrassen aufgenommen.

4. Ergebnisse

Die Ergebnisse der Erhebung per Juli 2025 können den angehängten Übersichtstabellen (Beilage 6.1 und Beilage 6.2) und der Übersichtskarte (Beilage 6.3) zum Sanierungsprogramm der Wildtierkorridore entnommen werden.

5. Auswertung

Die Ergebnisse der Erhebung per Juli 2025 (ohne weitere Massnahmen und NEB-Strecken) können folgendermassen kommentiert werden:

- 54 % der Wildtierkorridore sind saniert oder in Realisierung;
- 44 % der Wildtierkorridore befinden sich in einer Projektierungsphase;
- bei 2 % der Wildtierkorridore ist die Projektierung noch nicht gestartet;

6. Beilagen

- 6.1 Übersichtstabelle Massnahmen Sanierung der Wildtierkorridore Stand Juli 2025
- 6.2 Übersichtstabelle Sanierung Wildtierkorridore mit überregionaler Bedeutung – Weitere Massnahmen und NEB-Strecken Stand Juli 2025
- 6.3 Übersichtskarte Stand Juli 2025

Sanierung Wildtierkorridore mit überregionaler Bedeutung - Massnahmen Nationalstrassen 2025
Assainissement des corridors faunistiques d'importance suprarégionale - Mesures Routes Nationales 2025

Domaine Bereich NV / FU	Filiale	No	NS	Coordonnée/situation du passage Koordinaten/Situation		Intervention présumée / désignation de l'objet Geplante Massnahme / Objektbezeichnung	Etat du projet Projektstand						Délai Termin		Type de projet	
							assaini saniert	en réalisation in Realisierung	en cours d'étude in Projektierung			études pas démarrées Projektierung nicht gestartet	Début études [aaaa] Start Planung [JJJJ]	Début réalisation [aaaa] Start Realisierung [JJJJ]	EM	UPLaNS
									AP approuvé AP genehmigt	AP en cours AP in Bearbeitung	GP / EK en cours GP / EK in Bearbeitung					
FU	F1	FR 23	N12	562/161	Semsales, La Verrerie, Sâles, Vaulruz	PS à faune Vaulruz: LA JOUX DES PONTS (Biodiv. Dir. ASTRA/BAFU (+1))			X				2019	2029	X	
NV	F1	JU 3.4	N16	569/251	Courtedoux	PS écologique / PS à faune Le Bôs d'Estai	X									
FU	F1	VD 20.1	N9	561/133	Roche	PS écologique / PS à faune : LES GRANDS MARAIS (Statt TI9)		X					2019	2025	X	
FU	F1	VD 7.2	N1	534/167	Oulens	PS écologique / PS à faune Le Grand Bois	X									
FU	F2	VD 22.1/VS 12	N9	568/116	Bois Noir	PI écologique / Pont sur St-Barthélémy - Passage à faune	X									
FU	F2	BE 4	N1	590/202	Mühleberg-Frauenkappelen	Wildtierüberführung Mühleberg	X						2014	2024	X	
FU	F2	BE 11A	N6	611/184	Kiesen	Wildtierunterführung Kiesen	X						2012	2021		X
FU	F2	BE 15	N8	629/169	Unterseen	Wildtierüberführung						X				
FU	F2	SO 03	N1	611/222	Koppigen	Wildtierüberführung Koppigen		X					2018	2024	X	
FU	F3	AG 01	N3	634/266	Möhlin-Wallbach	Wildtierüberführung Zeiningen		X					2014	2027		X
FU	F3	AG 06	N1	650/248	Suret	Wildtierüberführung Rynetel	X						2021	2026	X	
FU	F3	AG 17/SO 31	N1	638/241	Oftringen	Gestalterische Aufwertung der bestehenden Brücken und Durchlässe				X			2016	2025		X
FU	F3	BE 09/SO 06	N1	615/231	Wangen an der Aare	Wildtierunterführung		X					2014	2025		X
FU	F3	BL 11	N2	628/253	Tenniken	Wildtierüberführung				X			2013	2026		X
FU	F3	LU 02	N2	660/220	Sempach - Rothenburg	Wildtierüberführung Neuenkirch	X						2014	2020	X	
FU	F3	LU 05	N2	640/230	Dagmersellen - Langnau bei Reiden	Wildtierüberführung Langnau bei Reiden	X						2014	2021		X
FU	F3	LU 12	N2	647/228	Buchs - Knutwil	Wildtierunterführung Knutwil	X						2014	2019		X
FU	F3	OW 02	N8	663/198	Alpnach	Wildtierüberführung				X			2016	2027		X
FU	F3	SO 09	N1	623/239	Oberbuchsiten / Kestenholz	Wildtierüberführung			X				2014	2028		X
FU	F3	SZ 05	N4	686/211	Arth	Wildtierüberführung Röten Goldau	X						2014	2021		X
FU	F3	UR 01	N2	693/184	Erstfeld	Wildtierunterführung / UNF Bielenhof	X									
FU	F3	ZG 06	N4	676/220	Risch	Wildtierüberführung Bürglen Risch			X				2015	2025		X
FU	F4	GL 06	N3	725/220	Linth	Wildtierüberführung			X				2017	2026	X	
FU	F4	GL 07/SG 02/SZ 07	N3	718/225	Reichenburg	Wildtierunterführung / Wilddurchlass Hänggelgiessen	X									
FU	F4	GR 20/SG 26	N13	756/210	Bad Ragaz-Fläsch	Gestalterische Aufwertung der bestehenden UEF	X						2017	2020	X	
FU	F4	SG 04	N3	747/214	Mels	Wildtierüberführung				X			2019	2030	X	
FU	F4	SG 06	N13	754/215	Sargans-Trübbach	WTK Schollberg - Fläscherberg / Gestalterische Aufwertung der besteh. UNF (NS + SBB)	X									
FU	F4	SG 07	N13	758/219	Trübbach-Wartau	Wildtierüberführung			X				2019	2028	X	
FU	F4	SG 08	N13	755/230	Vaduz	Wildtierüberführung			X				2019	2027	X	
FU	F4	SG 09	N13	758/238	Sennwald	WTK Steinbruch Büchel / Gestalterische Aufwertung der besteh. NS-Brücke	X									
FU	F4	SG 19	N1	726/258	Wil-Uzwil	Wildtierüberführung				X			2025	2031	X	
FU	F4	SG 24	N1	730/255	Uzwil-Gossau	Wildtierüberführung					X		2026	2034	X	
FU	F4	SG 27/SZ 11	N3	712/228	Wägital-Buechberg (SZ) - Kaltbrunn (SG)	Wildtierüberführung					X		2027	2035	X	
FU	F4	ZH 14	N4	690/279	Benken	Wildtierunterführung	X									
FU	F4	ZH 18	N1	703/267	Attikon	Wildtierüberführung					X		2026	2034	X	
FU	F4	ZH 20	N1	696/258	Effretikon-Winterthur	Wildtierüberführung				X			2025	2032	X	
FU	F4	ZH 21	N1	692/253	Bassersdorf	Wildtierüberführung				X			2025	2031	X	
FU	F4	ZH42	N15	702/244	Wetzikon / Pfäffikon / Uster	Wildwarnanlage, Leitstrukturen					X		2026	2034	X	
FU	F5	GR 06	N28	769/205	Fanas; Grüşch-Schiers	Wildtierüberführung			X				2015	2028	X	
FU	F5	GR 11/TI 20	N13	728/121	S.Vittore-Lumino	PI écologique		X					2015	2024	X	
FU	F5	TI 15-19	N2	722/124	Claro	Aménagement	X								X	X
Total:							17	5	7	7	4	1			21	12
Σ =							41									

Sanierung Wildtierkorridore mit überregionaler Bedeutung - Weitere Massnahmen und NEB-Strecken 2025
Assainissement des corridors faunistiques d'importance suprarégionale - Mesures Routes NEB 2025

Domaine Bereich NV / FU	Filiale	No	NS	Coordonnée/situation du passage Koordinaten/Situation	Intervention présumée / désignation de l'objet Geplante Massnahme / Objektbezeichnung	NEB-Strecke	Etat du projet Projektstand					Délai Termin		Type de projet Projektart	
							assaini saniert	en réalisation in Realisierung	en cours d'étude in Projektierung		études pas démarrées Projektierung nicht gestartet	Début études [aaaa] Start Planung [JJJJ]	Début réalisation [aaaa] Start Realisierung [JJJJ]	EM	UPlans
									AP approuvé AP genehmigt	AP en cours AP in Bearbeitung	GP / EK en cours GP / EK in Bearbeitung				
FU	F1	FR 02 / BE 19	N20	Bellechasse	Wildwarnanlage	X					X				
FU	F1	NE 2.1	N20	Valangin	Wildwarnanlage	X					X				
FU	F3	AG 06	N1R	650/248; Suret und Lostorf	Wildtierüberführung N1R	X				X		2023	2028	X	
FU	F3	AG 29	N3	Oeschgen	Wildtierpassage						X			X	
FU	F3	AG 33	N1	Birretholz	Aufwertung einer bestehenden Unterführung oder evtl. Bau einer neuen Wildtierpassage					X					X
FU	F3	BL 01	N22	Pratteln	Aufwertung einer bestehenden Unterführung oder evtl. Bau einer neuen Wildtierpassage	X					X				
FU	F3	BL 06	N18	Brislach	Wildwarnanlage	X					X				
FU	F3	BL 07	N18	Zwingen	Wildwarnanlage	X					X				
FU	F1	BL 30 JU	N18	Les Riedes	Wildwarnanlage	X					X				
FU	F3	SZ 06	N4	Seewen	Aufwertung einer bestehenden Unterführung oder evtl. Bau einer neuen Wildtierpassage						X				
FU	F4	GL 04	N17	Netstal	Wildwarnanlage	X					X	2026	2028	X	
FU	F4	SH 08	N4	Thayngen	Wildtierpassage	X					X	2026	2034	X	
FU	F4	ZH 01/ZG 01	N4A	Hirzel	Wildwarnanlage	X					X	2026	2028	X	
Total:							0	0	0	2	3	8		5	1
Σ =							13								



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Sanierung der Wildtierkorridore von überregionaler Bedeutung - Massnahmen Nationalstrassen (ohne NEB-Strecken)



Legende

- saniert (17)
- in Realisierung (5)
- AP genehmigt (7)
- AP in Bearbeitung (7)
- GP/ EK in Bearbeitung (4)
- Projektierung nicht gestartet (1)



Stand: Juli 2025

0 5 10 20 30 40
km