

Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2026 über SIMAP publiziert werden THUN

Dienstleistungen			
Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Baubeginn / Leistungsbeginn
N06.40-001 080294 EP Thun Nord - Spiez	Aufforstung (DL)	01.05.2026	01.10.2026
N06.32-001 080130 EP Muri - Rubigen	Bauherrenvermessung (DL)	01.06.2026	01.12.2026
N06.32-001 080130 EP Muri - Rubigen	Bauherrenlabor (DL)	01.11.2026	01.05.2027
N01.16 MP-150024 EM Kerzers - Bethlehem	Projektverfasser Bau (PV)	Mai 26	Okt 26
N01.16 MP-150024 EM Kerzers - Bethlehem	Projektverfasser BSA (PV)	Jul 26	Dez 26
N08.64 MP-080145 Brünig Gnoll - Kurve Wacht	örtliche Bauleitung	Apr 26	Jul 26
F2 Allgemein MP-250024	Rahmenverträge (DL)	Apr 26	Aug 26
Belagsmonitoring F2 / MP-160002 - F2 Erhaltungsplanung	Dienstleistung	2. Q. 2026	2027
N09.56 EM Bex Nord-Martigny	APR Environnement + SER	2. Q 2026	3. Q 2026
N09.56 EM Bex Nord-Martigny	Ingénieur Trafic	2. Q 2026	3. Q 2026
N06.44 MP-250007 NEB EP Spiez-Kandersteg	Projektverfasser BSA, Phase EK (PV)	12.01.2026	01.04.2026
N06.44 MP-250007 NEB EP Spiez-Kandersteg	Verkehrsplaner, EK - 53 (PV)	06.03.2026	01.06.2026
N06.44 MP-250007 NEB EP Spiez-Kandersteg	Umweltplaner	17.03.2026	01.06.2026
N06.56 NEB Goppenstein - Gampel	Projektverfasser Bau (PV)	Aug 26	Dez 26
N06.56 NEB Goppenstein - Gampel	Projektverfasser BSA (PV)	Sep 26	Jan 27
N05.80 EM Bözingenfeld - Lengnau	Projektverfasser Bau (PV)	15.05.2026	4. Quartal 2026
N05.80 EM Bözingenfeld - Lengnau	Projektverfasser BSA (PV)	Mai 26	4. Quartal 2026
N05.80 EM Bözingenfeld - Lengnau	Projektverfasser Umwelt (PV)	Jun 26	4. Quartal 2026
N05.80 EM Bözingenfeld - Lengnau	Projektverfasser Verkehr (PV)	Jun 26	4. Quartal 2026
N05.80 EM Bözingenfeld - Lengnau	Bauherrenvermessung (DL)	Jun 26	4. Quartal 2026
N06.28-001 190011 NEB EM Lyss Süd – Schönbühl	Baumeister	Mitte Februar 2026	3. Quartal 2026
N09.62-011 210040 IBB Sierre centre entretien, réaménagement et assainissement du bâtiment administratif, SIA 32-53	APR + DLT	Sep 26	Q2/2027
N00.F2 MP-220046 Klimapaket VS - PV GETU	BSA	Apr 26	Q3/2027
N09.70 160096 Brig-Glis Unterführung Kreisel Bildacker	Projektverfasser inkl. öBL	Q1/26	Q2/26
N06.56-005 MP-200031 NEB EM Lötschberg (Teil 1)	öBL+UBB	dec.26	apr.27
N09.56-011 MP-210001 CCTL St. Maurice - Nouvelle halle	Architecte et Directeur de travaux	mar.26	jul.26
N21.12 MP-200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1)	APR (K, TU, TG, BSA), yc DGT	Mai 25	Okt 25

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2026 über SIMAP publiziert werden THUN

Bauleistungen			
Projektname	Leistungsart	Vorgesehene Publikation im simap	Baubeginn / Leistungsbeginn
MP-250004 Dynamische WIM-Anlagen	Bauleistungen BSA	01.03.2026	01.03.2027
N06.28-001 190011 NEB EM Lyss Süd – Schönbühl	Schachtverstärkung und Kanal TV	09.02.2026	01.07.2026
N9.68/70 Belagslos Gamsen-Stuckiegga	Baumeister	4. Q 2026	2027
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Elektroinstallationen	23.01.2026	01.06.2026
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Baumeisterarbeiten	23.01.2026	01.06.2026
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Heizungsanlagen	23.01.2026	01.06.2026
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Lüftungsanlagen	23.01.2026	01.06.2026
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Sanitärarbeiten	23.01.2026	01.06.2026
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Schreinerarbeiten	06.02.2026	01.07.2026
MP-210042 IBB Werkhof Simplon Dorf Gesamtsanierung	Gipser- und Malerarbeiten	06.02.2026	01.07.2026
N09.56-13 St.Maurice - Pont sur le Rhône	Travaux principaux de renforcement du pont	2. Q 2026	4. Q 2026
EP Sion Est - Sierre Est	Lot BSA 1002 - Energie et cablage	2. Q 2026	4. Q 2026
EP Sion Est - Sierre Est	Lot BSA 2001 - Eclairage	2. Q 2026	4. Q 2026
EP Sion Est - Sierre Est	Lot BSA 3000 - Ventilation mécanique et électrique	2. Q 2026	4. Q 2026
EP Sion Est - Sierre Est	Lot BSA 8003 - Auxiliaires	2. Q 2026	4. Q 2026
N06.48 NEB Kandertal EM, K 25 Neubau Ry-Brücke	Baumeisterarbeiten	4. Q 2026	4. Q 2027
N06.48 NEB Kandertal EM, K 32 und K 33 Brücken Büel I und II	Baumeisterarbeiten	4. Q 2026	4. Q 2027
N09.70 160096 Brig-Glis Unterführung Kreisel Bildacker	Baumeisterarbeiten	Q4/26	Q3/26 o. Q27
N21.12-001 MP-190074 NEB Les Toules court terme	Baumeisterarbeiten	sep.26	apr.27
N21.12 MP-200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1)	Lot 212: Travaux construction (mesures individuelles)	Apr 26	Sep 26