

Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2026 über SIMAP publiziert werden BELLINZONA

PM - Commesse di servizi			
Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap	Inizio previsto dei lavori
N2 EP08 Piottino 2	Lotto 203, laboratorio del Committente settore Q-Sud	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 Area di sosta San Bernardino	Progettista genio civile	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 Area di sosta San Bernardino	Supporto al Committente	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N2 Nuovo raccordo zona industriale di Cadempino	Progettisti	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N2 Nuovo raccordo zona industriale di Cadempino	BHU	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 EP02 Mesocco	Comparto Nord - progettazione e direzione lavori equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA)	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 Tunnel San Bernardino	Lotto 8686, integrazione nel sistema di gestione	1. semestre 2026	2. semestre 2026
SA-CH TP IVM VL-CH UT IV (F5)	Progettista e direzione lavori equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA)	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N2 EP15 Lugano-Rivera e N2 Svincolo di Sigirino	Lotto 002, direzione locale dei lavori (DLL)	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N2 EP01 Melano – Mendrisio (MeMe)	Progettisti genio civile dalla fase MP/DP	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 EP02 Mesocco	Comparto Nord - direzione locale dei lavori	1. semestre 2026	1. semestre 2027
SA-CH TP VIDEO-CH UT IV (F5)	Direzione locale dei lavori equipaggiamenti di esercizio e sicurezza (BSA)	1. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP08 Piottino 2	Supporto al Committente	1. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP01 Melano – Mendrisio (MeMe)	Progettista e direzione lavori per impianti di esercizio e sicurezza (BSA)	1. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP Passo del San Gottardo (TI)	Supporto al Committente	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP15 Lugano-Rivera e N2 Svincolo di Sigirino	Lotto 003, accompagnamento ambientale (AAL)	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N13 EP27 SABA Arbedo Castione	Direzione locale dei lavori (DLL)	2. semestre 2026	1. semestre 2027
NEB Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 403, laboratorio del Committente, comparto ovest	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP15 Lugano-Rivera e N2 Svincolo di Sigirino	Lotto 004, geometra del Committente	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP15 Lugano-Rivera	Lotto 006, progettista genio civile - comparto nord (da fase di appalto fino a	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N13 EP19 Splügen West - Untere Rüti	Bauherrenvermesser	1. Semester 2026	2. Semester 2026
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Örtliche Bauleitung Trasse	1. Semester 2026	2. Semester 2026
N13 Gesamtanierung Werkhof Thusis	Projektverfasser VWG (Generalplanung)	1. Semester 2026	2. Semester 2026
N13 GHGW Rothenbrunnen - Landquart	Projektverfasser und Bauleiter BSA	2. Semester 2026	1. Semester 2027
N28 Signalisation Vignette	Projektverfasser	1. Semester 2026	1. Semester 2027
N28 Signalisation Vignette	Bauherrenunterstützung	1. Semester 2026	1. Semester 2027
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Projektverfasser Automation	2. Semester 2026	1. Semester 2027
SA-CH TP IVM VL-CH UT GE V (F5)	Projektverfasser und Bauleiter BSA	2. Semester 2026	1. Semester 2027
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Örtliche Bauleitung Tunnel Bärenburg	2. Semester 2026	1. Semester 2027
Primo tubo San Gottardo	BH-Vermesser	1. semestre 2026	2. semestre 2026
EP F5	Ispezioni gallerie N02 / N13 BAU+BSA in Ticino e Mesolcina, 2027-2031	2. semestre 2026	1. semestre 2027
EP F5	Hauptinspektionen Tunnel N13 / N28 / N29 BAU+BSA Gräubunden, 2027-2031	2. semestre 2026	1. semestre 2027

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.

Liste der geplante Beschaffungen, die im Jahr 2026 über SIMAP publiziert werden

BELLINZONA

E - Commesse edili

Nome del progetto	Tipo di prestazione	Pubblicazione prevista in simap (2026)	Inizio previsto dei lavori
N13 Tunnel San Bernardino	Lotto 8411, segnaletica	1. semestre 2026	2. semestre 2026
SA-CH TP UeLS-CH UTIV (F5)	Lotto 8620, sistema di gestione	1. semestre 2026	2. semestre 2026
SA-CH TP UeLS-CH UTIV (F5)	Lotto 8130, installazioni elettriche	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 Tunnel San Bernardino	Lotto 8450, comando segnaletica	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 Tunnel San Bernardino	Lotto 10, opere da impresario costruttore (locali tecnici)	1. semestre 2026	2. semestre 2026
NEB N13 Galleria Mappo-Moretina TUSI	Lotto 106, opere da idraulico	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N2 EP09 Biaschina	Lotto 103, opere di premunizione, reti paramassi	1. semestre 2026	2. semestre 2026
NEB N13 Galleria Mappo-Moretina TUSI	Lotto 104, opere da pittore	1. semestre 2026	2. semestre 2026
NEB Pavimentazione Magadino-Ascona	Lotto 201, opere da impresario costruttore e pavimentazione	1. semestre 2026	1. semestre 2027
NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 401, opere da impresario costruttore, comparto ovest	2. semestre 2026	1. semestre 2027
NEB N13 Viabilità Bellinzona Sud - Riazzino	Lotto 402, opere da metalcostruttore, comparto ovest	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N2 EP18 Balerna	Lotto 202, lavori preliminari da impresario costruttore	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N13 EP22 Rothenbrunnen - AS Reichenau	Baumeister Trasse Nord	1. Semester 2026	1. Semester 2026
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Baumeister UF Pessen	1. Semester 2026	1. Semester 2026
N13 EP19 Splügen West - Untere Rüti	Bauherrenlabor	1. Semester 2026	1. Semester 2026
N13 EP11 AS Avers - Bärenburg - AS Zillis	Baumeister Trasse Nord	1. Semester 2026	2. Semester 2026
N13 EP16 Landquart - Grenze GR/SG (PUN)	Baumeister Hauptarbeiten Trassee und Kunstbauten	1. Semester 2026	2. Semester 2026
N13 EP19 Splügen West - Untere Rüti	Baumeisterarbeiten Los 2	2. Semester 2026	1. Semester 2027
NEB N29 Solis - Passmal	Baumeister VoMa Stützmauer Caselertobel	2. Semester 2026	1. Semester 2027
N13 Kreisel Thusis - Kreisel Cazis	Baumeister Kreisel Cazis	2. Semester 2026	1. Semester 2027
N13 Tunnel Gruppe Brusei SISTO	Opere impresario SISTO Brusei	2. Semester 2026	1. Semester 2027
N29 Tunnel Alvaschein	Baumeister Trasse und Kunstbauten Alvaschein West	2. Semester 2026	1. Semester 2027
Secondo tubo San Gottardo	Los 162: Krananlagen und Hebezeuge	1. semestre 2026	1. semestre 2027
Secondo tubo San Gottardo	Los 163: Sanitäranlagen	2. semestre 2026	2. semestre 2027
Secondo tubo San Gottardo	Los 164: Schlosser- und Metallbauarbeiten	2. semestre 2026	2. semestre 2027
Centro manutenzione Camorino	Impianti fotovoltaici	2. semestre 2026	1. semestre 2027
Centro manutenzione Camorino	Installazioni elettriche BT	2. semestre 2026	1. semestre 2027
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardino	Sottofondi	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardino	Rivestimenti di pareti in resina	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardino	Opere da pittore	1. semestre 2026	2. semestre 2026
N13 RG Centro manutenzione S. Bernardino	Impianto fotovoltaico	1. semestre 2026	2. semestre 2026

Disclaimer: Die, in dieser Tabelle enthaltene Angaben sind indikativ und widerspiegeln lediglich den aktuellen Stand der Kenntnisse. Rechtlich massgebend sind nur die auf der Ausschreibungsplattform Simap publizierten Daten.