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Leistungsabweichung/Bestellungsänderung von Bauleistungen / BSA	(Schritt 1)
	[bookmark: _Hlk215044633]Nachtragsbegehren Nr.: Nr.	vom: Datum

	

	Projektbezeichnung
	Text
	Projektkurzbezeichnung
	Text	Projektnummer
	Text
	Teilprojekt / Los
	Text	Inventarobjekt
	Text
	Projektleiter Bauherr
	Text	Kostenart
	Text
	Unternehmer (ARGE/Firma)
	Text	Finanzierungskonto
	Text
	Titel Nachtragsbegehren
	Text
	Vertragsnummer
	Text	Datum Vertrag
	Datum
	

	A) Anzeige

	Ausgangslage und Begründung: Text Begründung der Leistungsabweichung oder Bestellungsänderung.

	Art der Leistungsabweichung/Bestellungsänderung:	Antragssteller:
☐ Projektänderung (Auslöser immer Bauherr)	☐ PV	☐ BL
☐ Mengenänderung gegenüber Vorausmass (finanztechnische Anpassung)	☐ BL
☐ Fehlende Positionen	☐ BL	☐ UN
☐ Variante Unternehmer (Auslöser immer Unternehmung)	☐ UN
☐ Bauablaufstörung (Planlieferverzug, usw.)	☐ UN
☐ Anderes: Text	☐ BL	☐ UN

	Grob-Kostenschätzung: Für Kostenschätzung «Excel Nachtrag Berechnung, Tabellenblatt NB_NF» ausfüllen, Printscreen von Zeile 9 - 19 des NB machen und hier einfügen oder.

☐ siehe Beilage «Excel Nachtrag Berechnung, Tabellenblatt NB_NF» ausfüllen, PDF des NB generieren, signieren und diesem Begehren beilegen

	[bookmark: _Hlk215045826]Terminauswirkungen (Grobeinschätzung)
☐ Keine	☐  Bei Freigabe bis Datum keine terminlichen Konsequenzen
☐ Ja, Begründung: Text Begründung für allfällige Terminkonsequenzen

	Auswirkungen auf Installationspositionen
☐ Nein	☐ Ja (Kosten in Grob-Kostenschätzung ausgewiesen)

	Auswirkungen auf andere Neben- / Teil- oder Folgeprojekte oder Werkverträge (Bau, BSA, usw.)
☐ Keine	☐ Bei Freigabe bis Datum keine Konsequenzen
☐ Ja, Begründung: Text Begründung allfälliger Auswirkungen auf andere Neben-/ Teilprojekte oder Werkverträge

	Kostenauswirkungen Planung (Kostenschätzung BL/PV)
☐ Keine 	Übernahme Kosten Projektverfasser: ☐ Unternehmer  ☐ Bauherr
☐ Ja, Beschreibung/Begründung: Text Beschreibung und Begründung der geschätzten Planungsaufwendungen für das vorliegende Nachtragsbegehren

	Weitere Auswirkungen
☐ Keine
☐ Ja, Beschreibung/Begründung: Text Beschreibung und Begründung allfällig weiterer Auswirkungen (Sicherheit, Qualität usw.)

	Antragsteller/-in
Datum: Datum	Name: Name

	Der Teil A ist vom Antragssteller auszufüllen (PV, BL, UN). Formular (Word) per E-Mail an BL.

	B) Stellungnahmen und Antrag

	Stellungnahme BL: Text
	Stellungnahme PV (optional): Text

	Antrag BL:
☐ im Sinne der Stellungnahme Freigabe Erarbeitung NF
☐ im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
☐ zur Überarbeitung zurückzuweisen
	Antrag PV (optional):
☐ im Sinne der Stellungnahme Freigabe Erarbeitung NF
☐ im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
☐ zur Überarbeitung zurückzuweisen

	Datum: Datum	Visum: Visum
	Datum: Datum	Visum: Visum

	Mit dem UN vorbesprochen:	☐ Ja 	☐ Nein

	Stellungnahme OBL/BHU: Text

	Antrag ☐ OBL ☐ BHU:
☐ im Sinne der Stellungnahme Freigabe Erarbeitung NF
☐ im Sinne der Stellungnahme abzulehnen
☐ zur Überarbeitung zurückzuweisen

	Datum: Datum	Visum: Visum

	Das vorliegende Nachtragsbegehren ist durch die Bauleitung im Nachtragsjournal einzutragen. Formular per E-Mail an PL.

	PL füllt Abschnitt C und ggf. Abschnitt D in Rücksprache mit BL PM aus, generiert PDF und signiert dieses.

	C) Freigabe Erarbeitung NF

	Die PL entscheidet den oben genannten Antrag
☐ Freigabe Erarbeitung NF	☐ Beizug Experte/Jurist
☐ abzulehnen	☐ Bemerkung (siehe F)
☐ zur Überarbeitung zurückzuweisen

	Signatur PL

	☐ Information BL PM bei ≥ CHF 50'000

	Signatur BL PM

	D) Information der Linie (Entscheid BL PM: gestützt auf erste Grobkostenschätzung)

	☐ Information FC CHF 500'000 bis CHF 5 Mio.
	☐ Information AC I > CHF 5 Mio.

	Bei vom UN nicht akzeptierter Ablehnung muss eine Nachtragsforderung eingereicht werden. Im Anschluss kommt der Prozess Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen zur Anwendung.

	E) Beilagen

	☐ Text Berechnung Nachtragsbegehren (sofern als PDF angehängt)
☐ Text
☐ Text
☐ Text



Abkürzungen
BL = Bauleitung	OBL = Oberbauleitung	PL = Projektleiter ASTRA
BHU = Bauherrenunterstützung	PV = Projektverfasser	UN = Unternehmer
BL PM = Bereichsleiter PM	FC = Filialchef	AC I = Abteilungschef Infrastruktur

	[bookmark: _Hlk191999938]F) Bemerkungen

	Wer
	Was

	Text
	Text

	Text
	Text

	Text
	Text



[image: ]Zum einfacheren Ausfüllen des Formulars ist es geschützt. Der Schutz kann aufgebhoben werden, wenn das Layout des Formulars bearbeitet werden muss. 
Schutz aufheben: Entwicklertools -> Bearbeitung einschr. -> Schutz aufheben

Die Entwicklertools können eingeblendet werden mit rechte Maustaste auf Menüband -> Menüband anpassen -> Entwicklertool anwählen.
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