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Hinweise zur Anwendung des vorliegenden Dokument:
· Im Vorgehensplan ist die Umsetzung gemäss Auftrag aufzuzeigen.
· Die Ziffer 3.5 "Termine" kann bis Projektabschluss dargestellt werden.
· Das Dokument kann projektbezogen ergänzt / gekürzt werden.
Für das Projekt nicht relevante Abschnitte (Unterkapitel) sind zu löschen.
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· Falls vorhanden könnte auch eine Kopie der Investitionsplanung aus BKM integriert werden.
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Die nachfolgende Tabelle dient als Entscheidungsgrundlage für die Erstellung eines Q-Lenkungsplanes.

	Kriterien zur Beurteilung (Kriterien nicht abschliessend)
	Bedeutung im Projekt

	
	wenig / gering / klein
	gross / hoch

	Projektumfang 
	
	

	Politische oder öffentliche Aspekte / Interessen
	
	

	Probleme mit der Akzeptanz  bei den Projektbeteiligten /Einsprachen
	
	

	Kosten des Projekts
	
	

	Termine / Einhaltung Vorgabetermine
	
	

	Umwelt
	
	

	Verkehrsentwicklung / -leistungsfähigkeit
	
	

	Schnittstellen zu BSA
	
	

	Geotechnische - Hydrologische Schwierigkeiten
	
	

	Landerwerb
	
	

	Technisch und baulich anspruchsvoll / neue Technologien
	
	

	Notwendige Prozesskapazitäten (personelle Ressourcen)
	
	

	Naturgefahren
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[bookmark: _Toc348172834][bookmark: _Toc348947553][bookmark: _Toc349007072][bookmark: _Toc350583352][bookmark: _Toc350584177][bookmark: _Toc350585300][bookmark: _Toc350588972][bookmark: _Toc351445481][bookmark: _Toc352062459][bookmark: _Toc371825338][bookmark: _Toc373635419][bookmark: _Toc434382413][bookmark: _Toc434382441][bookmark: _Toc434383834][bookmark: _Toc434384077][bookmark: _Toc437217191]Einverstanden:

	PL Verfasser
	Kommentar

	Datum
	Visum
	

	
	
	

	BL PM
	Kommentar

	Datum
	Visum
	

	
	
	


Stellungnahme:

	BL FU
	
	Kommentar

	Datum
	Visum
	

	
	
	

	BL EP
	
	Kommentar

	Datum
	Visum
	

	
	
	

	BL IC
	
	Kommentar

	Datum
	Visum
	

	
	
	



Genehmigt:

	FC
	Kommentar

	Datum
	Visum
		Kleine 	 Komplexität
	Mittlere	"
	Grosse	"

	
	
	

	AC I
	Kommentar

	Datum
	Visum
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Beilagen
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Geht an
AC I, FC, BL PM, BL FU, BL EP, BL IC
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Beschaffungskonzept der Hauptaufträge

 (Bsp. EP)

Beschaffungsart Verfahren

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

BHU EK/MK;GP/AP O/E/F

Planer  EK/MK;GP/AP O

Planer MP/DP + Real. O

Planer BSA MP/DP + Real. O

OBL Realisierung E/O

Baulose Bau O

Baulose BSA O

Legende

Freihändiges Verfahren F

Einladungsverfahren E

Offenes Verfahren O

Beschaffungszeitraum

Realisierungszeitraum

2024 2025 2026 2027 2028 2034 2029 2030 2031 2032 2033


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle Mam

		Inventarobjekte		xx.xx.xx.xxx.xx		Bezeichnung

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx



		Kostenschätzung		Hauptkostenart						Betrag

				Projektierung						- 0		Mio. CHF

				Landerwerb						- 0		Mio. CHF

				Realisierung						- 0		Mio. CHF

				Unvorhergesehenes/Diverses (ca. 10%)						- 0		Mio. CHF

				8.0% MwSt.						- 0		Mio. CHF



				Total						- 0		Mio. CHF



		Kostenaufteilung je Konto:				Anteile		Finanzierungskonto

						0%		Unterhalt		-  0		Mio. CHF

						0%		Ausbau		-  0		Mio. CHF

						0%		Engpassbeseitgung		-  0		Mio. CHF



				Total		0%				- 0		Mio. CHF



														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Summe

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0











																																Tätigkeiten / Meilensteine		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028

																																Submission Planer

																																Projektstudie

																																GP / EK

																																AP / MK

																																DP / MP

																																Bauausführung

																																Nutzung, Betrieb

																																																																																																		Beschaffungskonzept der Hauptaufträge (Bsp. EP)



																																																																																																		Beschaffungsart		Verfahren		2024								2025								2026								2027								2028								2029								2030								2031								2032								2033								2034

																																																																																																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4



																																																																																																		BHU EK/MK;GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Planer  EK/MK;GP/AP		O



																																																																																																		Planer MP/DP + Real.		O



																																																																																																		Planer BSA MP/DP + Real.		O



																																																																																																		OBL Realisierung		E/O



																																																																																																		Baulose Bau		O



																																																																																																		Baulose BSA		O



																																																																																																		Legende



																																																																																																		Freihändiges Verfahren				F



																																																																																																		Einladungsverfahren				E



																																																																																																		Offenes Verfahren				O



																																																																																																		Beschaffungszeitraum



																																																																																																		Realisierungszeitraum





Tabelle2





Tabelle3
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Inventarobjekte xx.xx.xx.xxx.xx

xx.xx.xx.xxx.xx

xx.xx.xx.xxx.xx

xx.xx.xx.xxx.xx

Kostenschätzung Hauptkostenart Betrag

Projektierung -              Mio. CHF

Landerwerb -              Mio. CHF

Realisierung -              Mio. CHF

Unvorhergesehenes/Diverses (ca. 10%) -              Mio. CHF

7.7% MwSt. -              Mio. CHF

Total -              Mio. CHF

Kostenaufteilung je Konto: AnteileFinanzierungskonto

0%Unterhalt -            Mio. CHF

0%Ausbau -            Mio. CHF

0%Engpassbeseitgung -            Mio. CHF

Total 0% -              Mio. CHF

Bezeichnung


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Tabelle Mam

		Inventarobjekte		xx.xx.xx.xxx.xx		Bezeichnung

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx



		Kostenschätzung		Hauptkostenart						Betrag

				Projektierung						- 0		Mio. CHF

				Landerwerb						- 0		Mio. CHF

				Realisierung						- 0		Mio. CHF

				Unvorhergesehenes/Diverses (ca. 10%)						- 0		Mio. CHF

				7.7% MwSt.						- 0		Mio. CHF



				Total						- 0		Mio. CHF



		Kostenaufteilung je Konto:				Anteile		Finanzierungskonto

						0%		Unterhalt		-  0		Mio. CHF

						0%		Ausbau		-  0		Mio. CHF

						0%		Engpassbeseitgung		-  0		Mio. CHF



				Total		0%				- 0		Mio. CHF



														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Summe

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0











																																Tätigkeiten / Meilensteine		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028

																																Submission Planer

																																Projektstudie

																																GP / EK

																																AP / MK

																																DP / MP

																																Bauausführung

																																Nutzung, Betrieb

																																																																																																		Beschaffungskonzept der Hauptaufträge (Bsp. EP)



																																																																																																		Beschaffungsart		Verfahren		2014								2015								2016								2017								2018								2019								2020								2021								2022								2023								2024

																																																																																																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4



																																																																																																		BHU EK/MK;GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Planer  EK/MK;GP/AP		O



																																																																																																		Planer MP/DP + Real.		O



																																																																																																		Planer BSA MP/DP + Real.		O



																																																																																																		OBL Realisierung		E/O



																																																																																																		Baulose Bau		O



																																																																																																		Baulose BSA		O



																																																																																																		Legende



																																																																																																		Freihändiges Verfahren				F



																																																																																																		Einladungsverfahren				E



																																																																																																		Offenes Verfahren				O



																																																																																																		Beschaffungszeitraum



																																																																																																		Realisierungszeitraum





Tabelle2





Tabelle3
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Kosten pro Jahr

(Mio. CHF)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Projektstudie

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

GP / EK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

AP / MK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

DP / MP

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Bauausführung

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Nutzung, Betrieb, 

Unterhalt

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Summe pro Jahr                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Kosten pro Jahr

(Mio. CHF)

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Summe

Projektstudie

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

GP / EK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

AP / MK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

DP / MP

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Bauausführung

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Nutzung, Betrieb, 

Unterhalt

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Summe pro Jahr                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
Tabelle Mam

		Inventarobjekte		xx.xx.xx.xxx.xx		Bezeichnung

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx



		Kostenschätzung		Hauptkostenart						Betrag

				Projektierung						- 0		Mio. CHF

				Landerwerb						- 0		Mio. CHF

				Realisierung						- 0		Mio. CHF

				Unvorhergesehenes/Diverses (ca. 10%)						- 0		Mio. CHF

				8.0% MwSt.						- 0		Mio. CHF



				Total						- 0		Mio. CHF



		Kostenaufteilung je Konto:				Anteile		Finanzierungskonto

						0%		Unterhalt		-  0		Mio. CHF

						0%		Ausbau		-  0		Mio. CHF

						0%		Engpassbeseitgung		-  0		Mio. CHF



				Total		0%				- 0		Mio. CHF



														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		Summe

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0











																																Tätigkeiten / Meilensteine		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028

																																Submission Planer

																																Projektstudie

																																GP / EK

																																AP / MK

																																DP / MP

																																Bauausführung

																																Nutzung, Betrieb

																																																																																																		Beschaffungskonzept der Hauptaufträge (Bsp. EP)



																																																																																																		Beschaffungsart		Verfahren		2014								2015								2016								2017								2018								2019								2020								2021								2022								2023								2024

																																																																																																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4



																																																																																																		BHU EK/MK;GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Planer  EK/MK;GP/AP		O



																																																																																																		Planer MP/DP + Real.		O



																																																																																																		Planer BSA MP/DP + Real.		O



																																																																																																		OBL Realisierung		E/O



																																																																																																		Baulose Bau		O



																																																																																																		Baulose BSA		O



																																																																																																		Legende



																																																																																																		Freihändiges Verfahren				F



																																																																																																		Einladungsverfahren				E



																																																																																																		Offenes Verfahren				O



																																																																																																		Beschaffungszeitraum



																																																																																																		Realisierungszeitraum
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		Inventarobjekte		xx.xx.xx.xxx.xx		Bezeichnung

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx



		Kostenschätzung		Hauptkostenart						Betrag

				Projektierung						- 0		Mio. CHF

				Landerwerb						- 0		Mio. CHF

				Realisierung						- 0		Mio. CHF

				Unvorhergesehenes/Diverses (ca. 10%)						- 0		Mio. CHF

				8.0% MwSt.						- 0		Mio. CHF



				Total						- 0		Mio. CHF



		Kostenaufteilung je Konto:				Anteile		Finanzierungskonto

						0%		Unterhalt		-  0		Mio. CHF

						0%		Ausbau		-  0		Mio. CHF

						0%		Engpassbeseitgung		-  0		Mio. CHF



				Total		0%				- 0		Mio. CHF



														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







														Kosten pro Jahr
(Mio. CHF)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Summe

														Projektstudie		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Bauausführung		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Nutzung, Betrieb, Unterhalt		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Summe pro Jahr		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0











																																Tätigkeiten / Meilensteine		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036				2037				2038

																																Submission Planer

																																Projektstudie

																																GP / EK

																																AP / MK

																																DP / MP

																																Bauausführung

																																Nutzung, Betrieb

																																																																																																		Beschaffungskonzept der Hauptaufträge (Bsp. EP)



																																																																																																		Beschaffungsart		Verfahren		2014								2015								2016								2017								2018								2019								2020								2021								2022								2023								2024

																																																																																																						Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4		Q1		Q2		Q3		Q4



																																																																																																		BHU EK/MK;GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Planer  EK/MK;GP/AP		O



																																																																																																		Planer MP/DP + Real.		O



																																																																																																		Planer BSA MP/DP + Real.		O



																																																																																																		OBL Realisierung		E/O



																																																																																																		Baulose Bau		O



																																																																																																		Baulose BSA		O



																																																																																																		Legende



																																																																																																		Freihändiges Verfahren				F



																																																																																																		Einladungsverfahren				E



																																																																																																		Offenes Verfahren				O



																																																																																																		Beschaffungszeitraum



																																																																																																		Realisierungszeitraum
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