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Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA




Protokoll – XXX-Sitzung 01 / 20xx
Nxx - xxxx - xxxx
BSA Protokoll
[bookmark: tm_Sitzungstyp][bookmark: tm_Sitzungs_Nr][Text]-Sitzung 01.12.2021
[bookmark: tm_Nationalstr_Nr][bookmark: tm_TDCost_Nr][bookmark: tm_Projektbezeichn]N00 - xxxx - xxxx
Datum:	01.12.2021
Ort:	[TEXT]
Zeit:	[TEXT]
Vorsitz:	GPL
Protokoll:	PV
Teilnehmer:	
Entschuldigt:	
Verteiler:	Alle Teilnehmer inkl. Entschuldigte
[bookmark: _GoBack]Nächste Sitzung:	01.12.2021


Traktanden sind projektspezifisch anzupassen/zu ergänzen.
Traktanden:
Begrüssung und Vorstellung der Teilnehmer
Stand Projektierung
Festlegen der Ausschreibungsstrategie 
Termine / Ausschreibungsplan
Festlegen des Verfahrens / der Verfahren
Organisation Phase 41 Gesamt
Organisation PV
Erforderliche Ausschreibungsdokumente
Vorgesehener Bauablauf/Baulogistik inkl. Terminplan
Chancen – Risiko des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen
Chancen - Risiko der anbietenden Unternehmer
Festlegen EK/ZK
Syntheseprüfung PV
Syntheseprüfung ASTRA/Extern
Freigabe Aufwand PV
Budgetstand Honorar PV
Diverses
Nächste Sitzung
Beilagen:
BSA Beschaffungsplanung (Ausschreibungskonzept)
BSA Chancen - Risikoanalyse des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen als Grundlage der Startsitzung Ausschreibung PV (Anhang)


Traktanden
	Was
	Wer
	Termin

	1.	Begrüssung und Vorstellung Teilnehmer

	GPL
	

	2.	Stand Projektierung/Pläne
Wie kann sichergestellt werden, dass zu diesem Zeitpunkt ein ausführungsreifes Projekt vorliegt? 

Prüfung Vollständigkeit, Ausführungsreife des Projekts. Ev. 	externes Projektreview vorsehen.
	PV
	

	3.	Festlegen der Ausschreibungsstrategie /
BSA Beschaffungsplanung (Ausschreibungskonzept)

	GPL
	

	4.	Termine / Ausschreibungsplan

	
	

	5.	Festlegen des Verfahrens

	GPL
	

	6.	Gesamtorganisation Phase 41

	GPL
	

	7.	Organisation PV

	PV
	

	7.1	Verantwortlicher Submission

	PV
	

	7.2	Mitarbeiter Submission

	PV
	

	7.3	Verantwortlicher Syntheseprüfung

	PV
	

	8.	Erforderliche Ausschreibungsdokumente

	PV/GPL
	

	9.	Vorgesehener Bauablauf inkl. Terminplan
	
	PV
	

	9.1	Konzeptioneller Bauablauf
Plausibles Gesamtprogramm mit Meilensteinen

	PV
	

	9.2	Anpassungen Bauablauf

	PV/GPL
	

	10.	Chancen – Risiko des Projektes und der Ausschreibungsunterlagen

	
	

	11.	Diskussion ZK/EK

	GPL/PV
	

	12.	Syntheseprüfung PV

	PV
CPL
	

	13.	Syntheseprüfung ASTRA/Extern

	GPL
	

	14.	Freigabe Aufwand PV

	GPL
	

	15.	Budgetstand Honorar PV

	PV/GPL
	

	16.	Diverses

	ALLE
	

	17.	Nächste Sitzung

	ALLE
	



Ort / Datum
Für das Protokoll:
Firmenbezeichnung des Protokollführers
Name des Protokollführers
Pendenzenliste:
	Nr.
	Von Protokoll
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	Wer 
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Beschlussliste:
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