



Verhandlungen Nachtragsmanagement Bauleistungen / BSA

13.09.2021, AG NM BSA
ASTRA-D-5BFE3401/166

t (AT)	Input	Prozessgliederung	Verantwortlich Teilnehmer/ Mithilfe	Bemerkungen
10 AT	Nachtrags- forderung (NF) inkl. Beilagen	Verhandlung 1	BL UN	
		Ja Einigung Nein Gemäss Prozess NMB	BL UN	
10 AT (20 AT)		Verhandlung 2	BL UN	
		Ja Einigung Nein Gemäss Prozess NMB	BL UN	
20 AT (40 AT)		Verhandlung 3	PL (OBL) BL, UN	
		Ja Einigung Nein Gemäss Prozess NMB	PL (OBL) BL, UN	
20 AT (60 AT)		Verhandlung 4 Eskalation I	BL PM, PL (OBL), UN	
		Ja Einigung Nein Gemäss Prozess NMB	BL PM, PL (OBL), UN	
20 AT (80 AT)		Verhandlung 5 Eskalation II	BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN	Vorbereitung über die Linie.
		Ja Einigung Nein Gemäss Prozess NMB	BL PM/FC/AC I PL (OBL), UN	Gemäss UKR ASTRA und Organisation Unternehmer. Chefgespräch gemäss VSS 641 510.
		Schlichtung oder Gerichtsverfahren	BL PM/FC/ AC I, RDL PL (OBL), UN	

AT = Arbeitstage
(X AT) = AT kumuliert

NB = Nachtragsbegehren
NF = Nachtragsforderung
NMB = Prozess Nachtragsmanagement
Bauleistungen

BL = Bauleitung
UN = Unternehmer
OBL = Oberbauleitung

PL = Projektleiter ASTRA
BL PM = Bereichsleiter PM ASTRA
FC = Filialchef
AC I = Abteilungschef Infrastruktur
RD = Rechtsdienst

UKR = Unterschriften-
und Kompetenzregelung