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Generelles Projekt GP 
Planung GP 
Bemerkungen: 
- Grundsätzlich sind die allgemeinen Projektierungsleistungen (s. FHB TMB. Nr. 20 001-00003) auch für die Kunstbauten zu berücksichtigen 
- Im vorliegenden TMB sind einzig die für Kunstbauten spezifischen zusätzlichen Leistungen aufgelistet 
Grundlagen und Ziele: 
- Siehe TMB "Allgemeine Projektierungsleistungen" (FHB TMB Nr. 20 001-00003) 
 
Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 

Dokumente 
Leistungen und Entscheide des  
Auftraggebers und BHU 

Allgemeine Leistungen der Planer 

Organisation und 
Administration 

   

Beschrieb und 
Visualisierung 

- Grobanalyse mit Hauptprob-
lemen /-hindernissen 

- Definieren des Projektperimeters der 
Kunstbauten innerhalb des Projektperi-
meters 

 

Kosten / 
Finanzierung 

   

Termine    
Phasenabschluss  - Entscheid weiteres Vorgehen  
 
 
Projektierung GP 
Bemerkungen: 
- Grundsätzlich sind die allgemeinen Projektierungsleistungen (s. FHB TMB Nr. 20 001-00003) auch für die Kunstbauten zu berücksichtigen 
- Im vorliegenden TMB sind einzig die für Kunstbauten spezifischen zusätzlichen Leistungen aufgelistet 
Grundlagen: 
- Siehe Merkblatt "Allgemeine Projektierungsleistungen" (FHB TMB Nr. 20 001-00003) 
- Richtlinie ASTRA 11004 „Entwicklung der Projekte, Teil GP“ 
- Richtlinie ASTRA 12001 „Projektierung und Ausführung von Kunstbauten der NS“ 
- ASTRA-Projektierungshilfe „Erarbeitung von generellen Projekten der Nationalstrasse“ 
Ziele: 
- Siehe TMB "Allgemeine Projektierungsleistungen" (FHB TMB Nr. 20 001-00003) 
 

Leistungs- 
bereiche 

Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide des  
Auftraggebers und BHU 

Allgemeine Leistungen der Planer  

Organisation und 
Administration 

   

Beschrieb und 
Visualisierung 

Nutzungsvereinbarung (Ent-
wurf) 

- Siehe dazu FHB-K, TMB 
Nr. 22 001-20111 und -20112 

 - Es handelt sich nur um ein ASTRA-
internes Dokument (nicht Bestandteil 
des GP-Dossiers) 

 Technischer Bericht 
- Die Kunstbauten können im 

allgemeinen technischen Be-
richt des GP zusammen grob 
beschrieben werden 

- Für wichtige Objekte ist ein 
separates Kapitel vorzusehen, 
in welchem Folgendes be-
schrieben wird: 
• Untersuchte strategische 

Varianten (inkl. evt. Sche-
maskizzen) 

• Rahmenbedingungen, spe-
zielle Bedingungen, beson-
dere Risikosituationen 

• Begründung (mit Kriterien 
und Abwägung der Vor- und 
Nachteile) für das Konzept 
der vorgeschlagenen Lö-
sung 

• Statische Beurteilung (wich-
tigste Ergebnisse, Haupt-
abmessungen) 

 - Der Beschrieb der Kunstbauten inner-
halb des technischen Berichtes soll 
knapp und aussagekräftig sein 
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• Ausführung: Prinzip, Be-

sonderheiten 
• Kostenschätzung 

- Allenfalls nötige Expertenbe-
richte sind im Anhang des TB 
beizulegen 

 Projektierung/Analyse 
- Nur für wichtige Objekte 

- Variantenentscheid - Aufzeigen von übergeordneten (strategi-
schen) Varianten in Zusammenhang mit 
den anderen Infrastrukturen 

- Projektrisiken abschätzen (technische 
Machbarkeit, geotechnische Beurteilung, 
Naturgefahren, Realisierung, Verkehrs-
führung, etc.) 

- Vorschlag strategischer Variantenent-
scheid betreffend Kunstbauten 

 Projektmappe GP 
- Siehe Inhalt FHB-K TMB 

Nr. 22 001-20501 
- Innerhalb einer Gesamtdoku-

mentation eines GP werden 
die Kunstbauten nicht speziell 
dokumentiert 

- Einzig für wichtige Kunstbau-
ten sind separate Dokumente 
innerhalb des Dossiers vorzu-
sehen 

 
  

 

Kosten / 
Finanzierung 

   

Termine    
Phasenabschluss    
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