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Genehmigungsablauf, Dokumentenfreigabe
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Genehmigungsablauf, Dokumentenfreigabe
Phase 41: Submission
Die einzelnen Phasen für die Erstellung und Freigabe der Submissionsunterlagen sind in Kapitel 8 im Detail beschrieben.

Phase 5: Realisierung
[bookmark: _Toc336506279]Die Ausführungsunterlagen werden in die Dokumentenstufen gemäss folgender Tabelle eingeteilt. Die Zuordnung zu einem Dokumenttyp regelt den Ablauf der Zustellung der Dokumente an die jeweiligen Instanzen (Workflow).

	Stufe
	Ausführungsunterlagen
	Einbezug bei Freigabe
	Freigabe durch

	A
	Losspezifische Unterlagen
	-
	PV

	B
	Übergeordnete Grundlagen mit Relevanz hinsichtlich Unterhalt und Sicherheit; Koordinations-/ Blockpläne, erste Version von Typenpläne
	EOBL, (Dritte)
	EOBL

	C
	Übersichtspläne; Ausführungsgrundlagen mit Abweichungen von den genehmigten Dossiers.
	EOBL, (Dritte), GPL
	GPL


[bookmark: _Ref351728495]Tabelle 1 Dokumentenstufen Phase Realisierung

Für die Freigabe von Ausführungsunterlagen Bau (inkl. Revisionen) gilt die Tabelle 2.

Die Dokumentenstufe wird vom PV vorgeschlagen und von der EOBL in Absprache mit dem GPL genehmigt. Die Festlegung der Dokumentenstufe erfolgt auf der Basis des Planlieferprogramms.
[bookmark: _Toc336506280]
Bei der Dokumentenfreigabe der Ausführungsdokumente wird durch den PV ein Stempel (vgl. Abbildung 1: Stempel Dokumentenfreigabe) auf das Deckblatt gemacht. Der PV markiert den Dokumententyp A/B oder C und gibt den Plan in Umlauf. Der Versand der Freigabeexemplare erfolgt in Papierform (1 Exemplar in Zirkulation).
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[bookmark: _Toc339266003][bookmark: _Ref351726887]Abbildung 1: Stempel Dokumentenfreigabe

Bei den RPH im Fachbereich BSA sind der UN und die Gebietseinheit eingebunden. 
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PHB Beilage 1.7‑B: MUSTER Matrix Dokumentengenehmigung

Folgende Fristen sind für die Freigabe der Ausführungsunterlagen einzuhalten, resp. einzuplanen:

	
Tätigkeit
	Instanz
	Dauer (Wochen)

	
	
	Dokumentenstufe

	
	
	A
	B
	C

	Erstellung der Unterlagen auf Stufe 
„Prüfexemplar“
	PV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	0.0
	
	0.0
	
	0.0

	Prüfung, Freigabe, Genehmigung, 
Weiterleitung
	PV, BL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+1.5
	
	+1.5
	
	+1.5

	Prüfung, Freigabe, Genehmigung,
Weiterleitung
	EOBL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	+1.5
	
	+1.5

	(Optional: Vernehmlassung Dritte; Koordination durch EOBL*)
	Gebietseinheit
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(+2-4)
	
	(+2-4)

	Prüfung, Freigabe
	GPL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	+1.5

	Verarbeitung Rückmeldungen,
Nachbearbeitungen
	PV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	+1.5
	
	+1.5

	Fertigstellung
(Unterlagen zur Ausführung)
	PV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+1.5
	
	+1.5
	
	+1.5

	Verteilung **
	BL
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	+0.5
	
	+0.5
	
	+0.5

	* die EOBL entscheidet über Ablauf.
** Frist UN: min. 3 Wochen vor Ausführungsbeginn

	TOTAL
(Wochen)
	3.5
	6.5
(max. 10.5)
	8.0
(max. 12)


[bookmark: _Ref351728601]Tabelle 2: Fristen und Ablauf Freigabeablauf

Der Verteiler der freigegebenen Papierexemplare lautet wie folgt: 
· EOBL	1 Original + 1 A3-Verkleinerung
· BL		1 Original + 1 A3-Verkleinerung
· UN 		5 Originale + 1 A3 Verkleinerung
[bookmark: _Hlk202420817]PHB Beilage 1.7-A / V2.0 / 01.07.2025	ASTRA-D-F5FF3401/1670	Seite 1 von 3

Projekt XXX		Seite 2 von 3
image1.png
| Bauleitung
| Unternehmer

| EOBL/BHU
0O Zentras





image2.jpeg
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra




