

Rechnungscontrolling für Planer-, BHU- und Dienstleistungs-Verträge ASTRA-Thun

Stand am: Datum

Projektbezeichnung:

Projekt-Nummer:

Mandat:

Vertrag Nr.

Auftragnehmer:

03.3

Projektphase	Vorarbeiten Vorstudien	Generelles Projekt Erhaltungskonzept	Ausführungsprojekt Massnahmenkonzept	Massnahmenprojekt Detailprojekt	Submissionen Vergaben	Unterlagen für die Realisierung	Realisierung Bauleitung	Realisierung Inbetriebnahme	Projektierung Reserveposition	Realisierung Reserveposition	separate Nebenkosten	Total
Nr.	2	31	33	32	41	51	52	53	71	72	Bestellung	alle

Kontrolle der Vertragssumme:

Grundvertrag vom												0.00
Nachtrag 1 vom												0.00
Nachtrag 2 vom												0.00
Nachtrag 3 vom												0.00
												0.00
Mutation 1 vom												0.00
Mutation 2 vom												0.00
Total Vertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kontrolle: 0.00

Kontrolle der Rechnungssumme (exkl. Teuerung):

1. Teilrechnung vom												0.00
2. Teilrechnung vom												0.00
3. Teilrechnung vom												0.00
												0.00
												0.00
Total Rechnungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kontrolle: 0.00

Prognose Restaufwand

Restbetrag nach Vertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Restbetrag Prognose PL												0.00
Differenz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sämtliche Angaben ohne Mehrwertsteuer und ohne Teuerung