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Avis de modification des prestations / de la commande de prestations de construction et EES	(étape 1)
	[bookmark: _Hlk215044633]N° d’avis de modification (AM)  N°	du : date

	

	Désignation du projet
	Texte
	Désignation abrégée du projet
	Texte	N° du projet
	Texte
	Projet partiel / lot
	Texte	Objet d’inventaire
	Texte
	Chef(fe) de projet MO
	Texte	Type de coût
	Texte
	Entrepreneur (CONS/société)
	Texte	Compte de financement
	Texte
	Désignation de l’avis de modification
	Texte
	N° du contrat
	Texte	Date du contrat
	Date
	

	A) Annonce

	Situation initiale et justification : Texte Justification de la modification des prestations ou de la commande

	Type de modification des prestations/de la commande :	Requérant(e) :
☐ Modification de projet (déclenchée par le maître d’ouvrage)	☐ APr	☐ DLT
☐ Changement de quantité par rapport aux métrés préalables	☐ DLT
☐ Positions manquantes	☐ DLT	☐ ENT
☐ Variante de l’entrepreneur (toujours proposée par l’entreprise)		☐ ENT
☐ Perturbation du processus de construction (livraison tardive des plans, etc.)		☐ ENT
☐ Autres : Texte	☐ DLT	☐ ENT

	Estimation approximative des coûts : Pour l’estimation des coûts, remplir le formulaire Excel « Fichier de calcul avenant, feuille de calcul AM_OC », faire une capture d’écran des lignes 9 à 19 de l’AM et l’insérer ici OU

☐ Voir annexes Remplir le formulaire Excel « Fichier de calcul avenant, feuille de calcul AM_OF», créer un document PDF, le signer et le joindre au présent avis.

	[bookmark: _Hlk215045826]Répercussions sur les délais (estimation approximative)
☐ Aucune	☐ Aucune en cas de validation d’ici au Date
☐ Oui, justification : Texte Justification des éventuelles conséquences sur les délais

	Répercussions sur les positions d’installation 
☐ Non	☐ Oui (coûts indiqués dans l’estimation approximative des coûts)

	Répercussions sur projets annexes, projets partiels ou subséquents, ou contrats d’entreprise (BSA, etc.)
☐ Aucune	☐ Aucune, en cas de validation d’ici au Date 
☐ Oui, justification : Texte Justification des éventuelles conséquences sur projets annexes, projets partiels ou subséquents ou contrats d’entreprise

	Impact des coûts sur la planification (estimation des coûts DLT/APR)
☐ Aucun 	Prise en charge des coûts de l’auteur du projet par : ☐ ENT  ☐ MO
☐ Oui, description/justification : Texte Description et justification des dépenses de planification estimées pour le présent avis de modification

	Autres répercussions
☐ Aucun
☐ Oui, description/justification : Texte Description et justification des éventuelles autres répercussions (sécurité, qualité, etc.)

	Requérant(e)
Date : Date	Nom : Texte

	Indication : La partie A doit être remplie par le/la requérant(e) (APr, DLT, ENT). À soumettre par e-mail à la DLT.

	B) Prise de position et demande

	Prise de position DLT : Texte
	Prise de position APr (en option) : Texte

	Demande de la DLT :
☐ Validation en vue de l’élaboration de l’OC, selon prise de position
☐ Rejet selon prise de position
☐ Renvoi pour révision
	Demande de l’APr (en option) :
☐ Validation en vue de l’élaboration de l’OC, selon prise de position
☐ Rejet selon prise de position
☐ Renvoi pour révision

	Date : Date	Visa : Visa
	Date : Date	Visa : Visa

	Discuté au préalable avec ENT :	☐ Oui 	☐ Non

	Prise de position DGT/BAMO : Texte 

	Demande ☐ DGT ☐ BAMO :
☐ Validation en vue de l’élaboration de l’OC, selon prise de position
☐ Rejet selon prise de position
☐ Renvoi pour révision

	Date : Date	Visa : Visa

	La présente demande est à transcrire dans le journal des avenants par la direction locale des travaux. À soumettre par e-mail au CP.

	Le/La CP remplit la partie C et le cas échéant la partie D en accord avec le RD PM, crée un document PDF et le signe.

	C) Validation en vue de l’élaboration de l’OC

	Décision du CP concernant la demande susmentionnée :
☐ Validation	☐ Recours à un(e) expert(e)/juriste
☐ Rejet de la demande	☐ Remarques (voir partie F)
☐ Renvoi pour révision

	Signature CP

	☐ Information RD PM à ≥ CHF 50 000

	Signature RD PM

	D) Information des supérieurs (décision RD PM : basé sur l’estimation approximative des coûts)

	☐ Information CF CHF 500 000 à CHF 5 mio
	☐ Information CD I > CHF 5 mio

	Si le rejet de la demande n’est pas accepté par l’ENT, une offre complémentaire doit être soumise. Ensuite le processus de négociations de la gestion des avenants pour prestations de construction est appliqué.




	E) Annexes

	☐ Texte Fichier de calcul Avis de modification (si le document PDF est joint en annexe)
☐ Texte
☐ Texte
☐ Texte



Abréviations :
DLT = direction locale des travaux	DGT = direction générale des travaux	CP = chef de projet OFROU
BAMO = bureau d’appui au maître d’ouvrage	APr = auteur de projet	ENT= entreprise
RD PM = responsable du domaine PM	CF = chef de filiale	CD I = chef de division

	[bookmark: _Hlk191999938]F) Remarques

	Qui
	Quoi

	Texte
	Texte

	Texte
	Texte

	Texte
	Texte



[image: ]Afin de faciliter le remplissage du formulaire, celui-ci est protégé. La protection peut être désactivée s’il est nécessaire de modifier la mise en page. 
Désactiver la protection : Développeur -> Restreindre la modification -> Désactiver la protection

Pour afficher l’onglet Développeur, cliquer avec la touche droite de la souris sur le ruban -> Personnaliser le ruban -> Cocher Développeur.
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