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Désignation du projet

Tronçon :	
Désignation abrégée :↦	Nxx.xx
Numéro du projet :	xxxxxx

Hinweise zur Anwendung des vorliegenden Dokument:
· Im Vorgehensplan ist die Umsetzung gemäss Auftrag aufzuzeigen.
· Die Ziffer 3.5 "Termine" kann bis Projektabschluss dargestellt werden.
· Das Dokument kann projektbezogen ergänzt / gekürzt werden.
Für das Projekt nicht relevante Abschnitte (Unterkapitel) sind zu löschen.
· Kursive Texte sind Hinweise und müssen in der definitiven Fassung gelöscht werden.
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[bookmark: _Toc172817338]Documents reçus (vérification de l’exhaustivité du mandat)
Numéro de projet (numéro BKM / date) / instruction
Besoins 
Objectifs / conditions-cadres
Autres décisions
[bookmark: _Toc172817339]Description et analyse du mandat
[bookmark: _Toc172817340]Description
Brève description du projet
[bookmark: _Toc172817341]Mandat
Interfaces avec d’autres systèmes / projets
Processus attribués 
Cadre d’investissement
Financement
[bookmark: _Toc172817342]Dates / Délais
Besoins de l’Office fédéral des routes (OFROU)
Besoins
[bookmark: _Toc172817343]Objectifs / conditions-cadres
Objectifs du projet
Utilisation, fonction, processus opérationnels, potentiel d’aménagement, standard, site
Stratégies / développements / tendances
Clarifications / autorisations
Indication d’autres acquisitions éventuelles
Conditions-cadres du portefeuille
[bookmark: _Toc172817344]Autres documents
Documents relatifs au projet
[bookmark: _Toc172817345]Procédure prévue
[bookmark: _Toc172817346]Concept d’acquisition
Qui/quoi, délai approximatif, comment (type de procédure), choix de la complexité
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[bookmark: _Toc172817347]Recours à des mandataires
Planificateur / ingénieur, etc.
[bookmark: _Toc172817348]Coûts / crédits
Crédit d’étude de projet / d’acquisition de terrain / de réalisation pour toutes les phases





[bookmark: _Toc172817349]Planification des investissements (PI) 

· Falls vorhanden könnte auch eine Kopie der Investitionsplanung aus BKM integriert werden.
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]




[bookmark: _Toc172817350]Délais 
· Falls vorhanden könnte auch eine Kopie aus MS-Project integriert werden.
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK1]


Légende : Jalons = décisions ou points de révision ( ou date)
[bookmark: _Toc172817351]Estimation des risques
Le tableau ci-dessous sert de base de décision pour l’élaboration d’un plan de pilotage de la qualité.
	Critères d’évaluation (non exhaustif)
	Importance dans le projet

	
	minime / faible / petite
	grande / élevée

	Étendue du projet 
	
	

	Aspects / intérêts politiques ou publics
	
	

	Problèmes d’acceptation pour les parties prenantes du projet / oppositions
	
	

	Coûts du projet
	
	

	Délais / respect des dates limites
	
	

	Environnement
	
	

	Développement / performance du trafic
	
	

	Interfaces avec les EES
	
	

	Difficultés géotechniques et hydrologiques
	
	

	Acquisition de terrain
	
	

	Technique et construction exigeantes / nouvelles technologies
	
	

	Capacités de processus nécessaires (ressources humaines)
	
	

	Dangers naturels
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc172817352]Décision relative au plan de pilotage de la qualité
|_| OUI	|_| NON
(Justification si aucun plan de contrôle n’est établi malgré une importance grande ou élevée)
[bookmark: _Toc172817353]Organisation de projet standard
[bookmark: _Toc172817354]Organigramme

[bookmark: _Toc172817355]Planification des ressources (filiale)

[bookmark: _Toc172817356]Évaluation globale (bilan)



[bookmark: _Toc172817357]Signatures
Pour accord :

	Auteur direction du projet
	Commentaire

	Date
	Visa
	

	
	
	

	BL PM
	Commentaire

	Date
	Visa
	

	
	
	


Avis :

	BL FU
	
	Commentaire

	Date
	Visa
	

	
	
	

	BL EP
	
	Commentaire

	Date
	Visa
	

	
	
	

	BL IC
	
	Commentaire

	Date
	Visa
	

	
	
	



Approuvé :

	FC
	Commentaire

	Date
	Visa
		Complexité 	 faible
	moyenne
	élevée

	
	
	

	AC I
	Commentaire

	Date
	Visa
	

	
	
	


[bookmark: _Toc172817358]

Annexes
[bookmark: _Toc172817359]Plan d’ensemble

[bookmark: _Toc172817360]Définition du projet




À notifier à :
AC I, FC, BL PM, BL FU, BL EP, BL IC
image2.emf
Concept d’acquisition des mandats principaux

 (ex. EP)

Type d’acquisition Procédure

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BAMO EK/MK ; GP/AP

O/E/F

Mandataire EK/MK ; GP/AP

O

Mandataire MP/DP + réalisation

O

Mandataire EES MP/DP + réalisation

O

Réalisation DGT

E/O

Lots construction

O

Lots EES

O

Légende

Procédure de gré à gré

F

Procédure sur invitation

E

Procédure ouverte

O

Période d’acquisition

Période de réalisation

2024 2025 2026 2027 2028 2034 2029 2030 2031 2032 2033
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																																																																																																		Concept d’acquisition des mandats principaux (ex. EP)



																																																																																																		Type d’acquisition		Procédure		2024								2025								2026								2027								2028								2029								2030								2031								2032								2033								2034

																																																																																																						T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4



																																																																																																		BAMO EK/MK ; GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Mandataire EK/MK ; GP/AP		O



																																																																																																		Mandataire MP/DP + réalisation		O



																																																																																																		Mandataire EES MP/DP + réalisation		O



																																																																																																		Réalisation DGT		E/O



																																																																																																		Lots construction		O



																																																																																																		Lots EES		O





																																																																																																		Légende



																																																																																																		Procédure de gré à gré				F



																																																																																																		Procédure sur invitation				E



																																																																																																		Procédure ouverte				O



																																																																																																		Période d’acquisition



																																																																																																		Période de réalisation































































































































Tabelle2





Tabelle3
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Objets

xx.xx.xx.xxx.xx

d’inventaire

xx.xx.xx.xxx.xx

xx.xx.xx.xxx.xx

xx.xx.xx.xxx.xx

Estimation

Principal type de coûts Montant

des coûts Étude de projet -              millions de francs

Acquisition de terrain -              millions de francs

Réalisation -              millions de francs

Imprévus/divers (env. 10 %) -              millions de francs

7,7 % TVA -              millions de francs

Total -              millions de francs

Répartition des coûts par compte :

PartsCompte de financement

0%Entretien -            millions de francs

0%Aménagement -            millions de francs

0%

Élimination des goulets 

d’étranglement -            millions de francs

Total 0% -              millions de francs



Désignation
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Tabelle Mam

		Objets		xx.xx.xx.xxx.xx		Désignation

		d’inventaire		xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx

				xx.xx.xx.xxx.xx



		Estimation		Principal type de coûts						Montant

		des coûts		Étude de projet						- 0		millions de francs

				Acquisition de terrain						- 0		millions de francs

				Réalisation						- 0		millions de francs

				Imprévus/divers (env. 10 %)						- 0		millions de francs

				7,7 % TVA						- 0		millions de francs



				Total						- 0		millions de francs



		Répartition des coûts par compte :				Parts		Compte de financement

						0%		Entretien		-  0		millions de francs

						0%		Aménagement		-  0		millions de francs

						0%		Élimination des goulets d’étranglement		-  0		millions de francs



				Total		0%				- 0		millions de francs



														Coûts par année
(en millions de francs)		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021

														Étude de projet		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Exécution des travaux		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Utilisation, exploitation, entretien		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Somme par année		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







														Coûts par année
(en millions de francs)		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		Somme

														Étude de projet		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Exécution des travaux		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Utilisation, exploitation, entretien		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

														Somme par année		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0











																																Activités / jalons		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028

																																Soumission mandataire

																																Étude de projet

																																GP / EK

																																AP / MK

																																DP / MP

																																Exécution des travaux

																																Utilisation, exploitation

																																																																																																		Concept d’acquisition des mandats principaux (ex. EP)



																																																																																																		Type d’acquisition		Procédure		2014								2015								2016								2017								2018								2019								2020								2021								2022								2023								2024

																																																																																																						T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4



																																																																																																		BAMO EK/MK ; GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Mandataire EK/MK ; GP/AP		O



																																																																																																		Mandataire MP/DP + réalisation		O



																																																																																																		Mandataire EES MP/DP + réalisation		O



																																																																																																		Réalisation DGT		E/O



																																																																																																		Lots construction		O



																																																																																																		Lots EES		O



																																																																																																		Légende



																																																																																																		Procédure de gré à gré				F



																																																																																																		Procédure sur invitation				E



																																																																																																		Procédure ouverte				O



																																																																																																		Période d’acquisition



																																																																																																		Période de réalisation





Tabelle2





Tabelle3
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Coûts par année

(en millions de francs)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Étude de projet

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

GP / EK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

AP / MK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

DP / MP

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Exécution des travaux

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Utilisation, exploitation, 

entretien

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Somme par année                     -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Coûts par année

(en millions de francs)

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Somme

Étude de projet

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

GP / EK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

AP / MK

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

DP / MP

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Exécution des travaux

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   

Utilisation, exploitation, 

entretien

                    -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -   
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		Coûts par année
(en millions de francs)		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031

		Étude de projet		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Exécution des travaux		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Utilisation, exploitation, entretien		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Somme par année		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0







		Coûts par année
(en millions de francs)		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		Somme

		Étude de projet		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		GP / EK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		AP / MK		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		DP / MP		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Exécution des travaux		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Utilisation, exploitation, entretien		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Somme par année		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0











																				Activités / jalons		2014				2015				2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027				2028

																				Soumission mandataire

																				Étude de projet

																				GP / EK

																				AP / MK

																				DP / MP

																				Exécution des travaux

																				Utilisation, exploitation







																																																																																						Concept d’acquisition des mandats principaux (ex. EP)



																																																																																						Type d’acquisition		Procédure		2014								2015								2016								2017								2018								2019								2020								2021								2022								2023								2024

																																																																																										T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4



																																																																																						BAMO EK/MK ; GP/AP		O/E/F



																																																																																						Mandataire EK/MK ; GP/AP		O



																																																																																						Mandataire MP/DP + réalisation		O



																																																																																						Mandataire EES MP/DP + réalisation		O



																																																																																						Réalisation DGT		E/O



																																																																																						Lots construction		O



																																																																																						Lots EES		O





																																																																																						Légende



																																																																																						Procédure de gré à gré				F



																																																																																						Procédure sur invitation				E



																																																																																						Procédure ouverte				O



																																																																																						Période d’acquisition



																																																																																						Période de réalisation

























































Tabelle2





Tabelle3
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Activités / jalons

Soumission mandataire

Étude de projet

GP / EK

AP / MK

DP / MP

Exécution des travaux

Utilisation, exploitation

2026 2027 2038 2031 2028 2029 2030 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2024 2025
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																																Activités / jalons		2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034				2035				2036				2037				2038

																																Soumission mandataire

																																Étude de projet

																																GP / EK

																																AP / MK

																																DP / MP

																																Exécution des travaux

																																Utilisation, exploitation







																																																																																																		Concept d’acquisition des mandats principaux (ex. EP)



																																																																																																		Type d’acquisition		Procédure		2014								2015								2016								2017								2018								2019								2020								2021								2022								2023								2024

																																																																																																						T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4		T1		T2		T3		T4



																																																																																																		BAMO EK/MK ; GP/AP		O/E/F



																																																																																																		Mandataire EK/MK ; GP/AP		O



																																																																																																		Mandataire MP/DP + réalisation		O



																																																																																																		Mandataire EES MP/DP + réalisation		O



																																																																																																		Réalisation DGT		E/O



																																																																																																		Lots construction		O



																																																																																																		Lots EES		O





																																																																																																		Légende



																																																																																																		Procédure de gré à gré				F



																																																																																																		Procédure sur invitation				E



																																																																																																		Procédure ouverte				O



																																																																																																		Période d’acquisition



																																																																																																		Période de réalisation
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Tabelle3
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra




