
Déput 
Gestion des urgences 

sur le chantier

Procédure de mise en place de la gestion des urgences 
sur un chantier à partir de la phase 2 (PG, CM)

Détermination du type de 
gestion des urgences sur 
le chantier par classement 
en type d’objet et de facteur 

déterminant

OFROU 
Phases du chantier Activités Responsabilités Moyens

Décision 
Type de gestion des 

urgences sur le chantier
Type A, B, C

Transmission à 
l’unité territoriale 
selon les directives 

des concepts 
d’exploitation

Type de 
gestion des urgences 

sur le chantier

Conception de la gestion des 
urgences sur le chantier

Étude du projet
Selon les directives de l’OFROU 

documentation 86022

  L’ensemble des données pertinentes 
a été pris en compte

Vérification des données 
nécessaires en phases Pdéf, 
CI par le soutien technique 
ou par la direction du projet 

OFROU + SiBE‐S

Décision
Étude du projet GUC
Exigences satisfaites

(approbation 
Pdéf, CI)

Approfondissement du projet de gestion des 
urgences sur le chantier selon les données de la 

documentation 86022 de l’OFROU
  préparation des plans de phasage du trafic 

  préparation des plans d'intervention

Vérification des données nécessaires aux
phases PI, PDét par le soutien technique 
ou par la direction du projet OFROU + 

le SiBe‐S

Décision
Étude du projet GUC
Exigences satisfaites

(approbation 
PI, PDét)

Approfondissement de la gestion des urgences sur 
le chantier en phase Réalisation selon les données 

de la documentation 86022 de l'OFROU
  L'ensemble des données nécessaires aux appels 

d'offres a été pris en compte

Prise en compte des besoins
Stratégie

(phase SIA 1)

Phase d’exploitation Patrimoine / Unité territoriale Concepts d'exploitation

Projet général (PG)
Concept global de
maintenance (CM)

(phase SIA 2)

Projet définitif (Pdéf)
Concept d’intervention (CI)

(phase SIA 3)

Projet de détail (PDét)
Projet d’intervention (PI)

(phase SIA 3)

Direction du projet OFROU Administratif

Non

Oui

Type A

Type C

Direction du projet OFROU, 
SiBe‐S, StreMa

Séance décisionnelle 
(procès‐verbal)

Non

Oui

Direction du projet OFROU,
Patrimoine,

Unité territoriale
Administratif

Direction du projet OFROU
SiBe‐S (accompagnement)
Services d'intervention 
(accompagnement)
Pour le type C:

Cellule de coordination GUC

Administratif

Soutien technique,
Direction du projet OFROU, 

SiBe‐S 
StreMa

Pour le type C:
Cellule de coordination GUC

Séance SFP

Soutien technique Administratif

Direction du projet OFROU
SiBe‐S (accompagnement)
Services d'intervention 
(accompagnement)
Pour le type C:

Cellule de coordination GUC

Administratif

Soutien technique,
Direction du projet OFROU, 

SiBe‐S, StreMa
Pour le type C:

Cellule de coordination et groupe 
d'accompagnement GUC

Séance SFP

Non Soutien technique,
Direction du projet OFROU

Administratif

Oui

Appel d’offres
«travaux préalables»

(phase SIA 4)

Direction du projet OFROU Administratif

Type B

Conception de la gestion des 
urgences sur le chantier

Étude du projet
Selon les directives de l’OFROU 

documentation 86022
y c. l’organisation de la sécurité et de la 

disponibilité spécifique au projet
   L’ensemble des données pertinentes 

a été pris en compte

Non

Annexe 1



Vérification des données nécessaires en phase 
Réalisation 

«travaux préalables» 
par la direction du projet OFROU + le SiBe‐S 

Décision Phase 
Réalisation de la GUC

Exigences satisfaites (feu vert 
à l’exécution)

Formation des responsables et documentation du projet 
de gestion des urgences sur le chantier approuvé, 

conformément au concept de formation
‐ Services d'intervention

‐ Unité territoriale
‐ Direction des travaux, auteurs du projet

‐ Entreprises
‐ Conduite des visites de chantier

Adaptation continue de la gestion 
des urgences sur le chantier en 
fonction du déroulement des 

travaux, y c. formation des intéressés
‐ Phases du trafic

‐ Plans d'intervention

Adaptation ou conception 
des plans d'intervention

Vérification des 
nouveaux plans 
d'intervention

Décision
Exigences satisfaites

Formation des services 
d'intervention et de 
l'unité territoriale

Tenue à jour des documents
Plans d’intervention

Fin

Direction du projet OFROU,
SiBe‐S, services d'intervention

Pour le type C:
Cellule de coordination et groupe 

d'accompagnement GUC

Séance

Non

Oui

Direction du projet OFROU,
SiBe‐S

Pour le type C:
Groupe d'accompagnement GUC

Administratif

Appel d’offres
«travaux préalables»

(phase SIA 4)

Direction du projet OFROU,
Direction générale des travaux,

SiBe‐S
Séance

Non

Oui

Direction du projet OFROU,
Direction générale des travaux,

SiBe‐S

Administratif
Séance éventuelle

Exécution
(phase SIA 5)

Direction du projet OFROU,
Direction générale des travaux,

SiBe‐S

Administratif
Séance éventuelle

Mise en service

Direction du projet OFROU,
Gestion du patrimoine,

SiBe‐S

Administratif
Séance éventuelle

Gestion du patrimoine,
SiBe‐S,

Services d'intervention et autorités

Administratif
Séance éventuelle

Commission Collaboration
Services d'intervention

SiBe‐S,
Services d'intervention,
Unités territoriales

Séance / formation
Administratif

Exploitation
(phase SIA 6)

Gestion du patrimoine,
SiBe‐S

Administratif
Séance éventuelle
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