



Négociation gestion avenants construction/ EES

13.09.2021, AG NM BSA
ASTRA-D-5BFE3401/166

t (JT)	Input	Etapes	Responsable Participants/ Aide	Remarques
10 JT	Offre complémentaire (OC) y c. annexes	Négociation 1	<u>DLT</u> ENT	
		Accord oui → Selon processus GAV non → Négociation 2	<u>DLT</u> ENT	
10 JT (20 JT)		Négociation 2	<u>DLT</u> ENT	
		Accord oui → Selon processus GAV non → Négociation 3	<u>DLT</u> ENT	
20 JT (40 JT)		Négociation 3	<u>CP</u> (DGT) DLT, ENT	
		Accord oui → Selon processus GAV non → Négociation 4	<u>CP</u> (DGT) DLT, ENT	
20 JT (60 JT)		Négociation 4 Monter niveau hiérarchique I	<u>BL PM</u> , CP (DGT), ENT	
		Accord oui → Selon processus GAV non → Négociation 5	<u>BL PM</u> , CP (DGT), ENT	
20 JT (80 JT)		Négociation 5 Monter niveau hiérarchique II	<u>BL PM/CF/CD I</u> CP (DGT), ENT	Préparation via la ligne hiérarchique.
		Accord oui → Selon processus GAV non → Conciliation ou règlement devant un juge	<u>BL PM/CF/CD I</u> CP (DGT), ENT	Selon RCS OFROU et organisation ENT. Entretien selon VSS 641 510
		Conciliation ou règlement devant un juge	<u>BL PM/CF/CD I, SJ</u> CP (DGT), ENT	

JT = jours de travail
(X JT) = cumulation des jours de travail

NB = Avis de modification des prestations
OC = Offre complémentaire
GAV = Processus de gestion des avenants construction

DLT = Direction des travaux
ENT = Entreprise
DGT = Direction générale des travaux

BL PM = resp. du dom. PM OFROU
CD I = chef(fe) de la div. Infrastructure
CF = chef(fe) de filiale
CP = chef(fe) de projet OFROU
SJ = Service juridique OFROU

RCS = Réglementation des compétences de signature