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1 Description
1.1 Généralités

Le dossier de synthése est une partie intégrante des dossiers des projets d'entretien pour les phases EK et
MK (cf. fiche technique 20 001-00002, chap. 6). Le domaine T/U pilote en régle générale son élaboration.

1.2 Buts

L'objectif du dossier de synthése est de permettre au lecteur d'avoir une vue d'ensemble du projet, resp. des
projets partiels, d'en saisir rapidement I'ampleur, les buts a atteindre, les enjeux ainsi que sa planification
temporelle.

Le dossier de synthése est un outil d'aide a la décision dans la phase d'approbation des projets, en
particulier pour la ligne hiérarchique.

Ce dossier permet non seulement d'avoir une vision globale du projet complet, mais il donne aussi
I'opportunité de cibler efficacement une analyse plus approfondie d'un théme ou d'une partie du projet.

Ce dossier assure enfin que la coordination entre les 4 domaines techniques a été traitée de fagon compléte
et correcte. Ce dossier doit démontrer la cohérence technique et financiere du projet ainsi que sa pertinence.

Le contenu des documents qui composent le dossier de synthése doit étre ciblé et focalisé sur les éléments
qui ont une importance déterminante sur le projet. Il doit faire état de toutes les données et informations
nécessaires a une compréhension aisée.

Le principe de représentation doit respecter les exigences de contenu décrites ci-aprés et étre adaptée aux
besoins du projet (dimension, étendue, complexité, interfaces).

1.3 Composition

Le dossier de synthése est composé de trois parties, soit un rapport de synthése, une carte d'identité du
projet de maintenance et des plans de synthése :

DOSSIER DE SYNTHESE

RAPPORT DE SYNTHESE | | CARTE D'IDENTITE PROJET | | PLANS DE SYNTHESE

1.3.1 Liste des piéces du dossier de synthése

La liste des piéces du dossier de synthése est définie ainsi :
Piéce N°S1 : Rapport de synthése

Piéce N°S2 : Carte d'identité du projet de maintenance
Piéce N°S3 : Plan d'ensemble / Plan synoptique

Piece N°S4 : Plan des enjeux du concept
Piece N°S5 : Plan d'approbation des procédures (N.B. en allemand "Genehmigungsplan")

Le chapitre suivant décrit en détail les trois parties composant le dossier de synthése.
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2 Contenu du dossier de synthése

2.1
2.1.1

Rapport de synthése (piece N°S1)
Phase EK

La table des matiéres se présente ainsi :

Noo krw M=

Introduction et justification du projet de maintenance

Hypothéses de base et conditions-cadres y compris références
(p.ex. décision COPIL N°XX du XX.XX.2012)

Synthése globale et enjeux du concept

Démonstration de la coordination des 4 domaines (T/U, K, BSA, T/G)
(cf. exemple matrice de coordination interdomaines au chap. 2.1.3)

Analyse de la cohérence technique et financiére du concept (proportionnalité)
Planification globale
Synthéses T/U, K, BSA, T/G

7.1 Synthése T/U (état existant, évaluation normative, concept)
7.2 Synthése K (état existant, évaluation normative, concept)

7.3 Synthése BSA (état existant, évaluation normative, concept)
7.4 Synthése T/G (état existant, évaluation normative, concept)

8.
9.
10.
11.
12.

Synthése globale des colts EK (cf. exemple au chap. 2.1.3)

Analyse des risques et opportunités (cf. Documentation OFROU 89008)

Liste des projets définitifs AP envisagés au stade EK

Controle et justification du respect du catalogue d’objectifs annuels de TOFROU

(Informations a obtenir aupres du BL FU selon modéle approbation EK)

Points importants a traiter lors des phases d'études suivantes

A1 Annexe 1 selon besoins

2.1.2

La table des matiéres est quasiment identique a celle décrite au chapitre précédent, soit :

Noo krw M=

Phase MK

Introduction et justification du projet de maintenance

Hypothéses de base et conditions-cadres y compris références
(p.ex. décision COPIL N°XX du XX.XX.2012)

Synthése globale et enjeux du concept

Démonstration de la coordination des 4 domaines (T/U, K, BSA, T/G)
(cf. matrice de coordination interdomaines au chap. 2.1.3)

Analyse de la cohérence technique et financiére du concept (proportionnalité)
Planification globale
Synthéses T/U, K, BSA, T/G

7.1 Synthése T/U y compris comparaison des interventions prévues avec le EK

(état existant si nécessaire, évaluation normative si nécessaire, concept)

7.2 Synthése K y compris comparaison des interventions prévues avec le EK

(état existant si nécessaire, évaluation normative si nécessaire, concept)

7.3 Synthése BSA y compris comparaison des interventions prévues avec le EK

(état existant si nécessaire, évaluation normative si nécessaire, concept)

7.4 Synthése T/G y compris comparaison des interventions prévues avec le EK

8.

9.
10.
11.

12.
A1

(état existant si nécessaire, évaluation normative si nécessaire, concept)

Max. 2xA4
Max. 2xA4

Max. 5xA4
Max. 1xA4

Max. 2xA4
Max. 1xA4

Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4
Max. 1xA4

Max. 2xA4

variable
Max. 2xA4
Max. 1xA4

Max. 2xA4
variable

Max. 2xA4
Max. 2xA4

Max. 5xA4
Max. 1xA4

Max. 2xA4
Max. 1xA4

Max. 1xA4

Max. 1xA4

Max. 1xA4

Max. 1xA4

Synthése globale des colits MK et comparaison avec le EK y compris justification éventuelle des

écarts (cf. exemple au chap. 2.1.3)

Analyse des risques et opportunités (cf. Documentation OFROU 89008)

Synthése de I'état d'avancement des projets définitifs AP

Controle et justification du respect du catalogue d’objectifs annuels de TOFROU

(Informations a obtenir aupres du BL FU selon modéle approbation MK)
Points importants a traiter lors des phases d'études suivantes
Annexe 1 selon besoins

Max. 2xA4

variable
Max. 2xA4
Max. 1xA4

Max. 2xA4
variable
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2.1.3 Précisions relatives au contenu du rapport de synthése

§1 Introduction et justification du projet de maintenance

Au minimum, il s'agit de mentionner les éléments clés du projet qui permettent de justifier la nécessité
d'intervention (p.ex. accidentologie, non-conformités influengant la sécurité, état physique du trongon
considéré, etc.). Les caractéristiques du trongon sont définies dans la piéce N°S2.

§4 Démonstration de la coordination des 4 domaines - Matrice de coordination interdomaines

Des le début du projet, la matrice de coordination interdomaines sert d'outil de travail afin d'assurer une
coordination optimale et évolutive jusqu'a la finalisation de la phase considérée du projet de maintenance.
Dans sa version finale figurant dans le rapport de synthése, elle résume tous les points significatifs qui ont
été coordonnées entre les différents domaines techniques lors de I'élaboration du projet.

Selon les projets, il est également envisageable de préciser les points de coordination particuliers induits par

un ou des projet(s) de tiers.

§7 Synthéses T/U, K, BSA, T/G

Les écarts par rapport aux différentes normes, directives, manuels techniques

Domaine T 7
OFROU K BSA T/G Projets tiers
v Unflormizationdes profis fypes + Batienes dstubss (postion] v Unflormization des profis fypas
+  Profiltype pistecycisble (encorballements) +  Chsmbres (postion) +  Systémes deretenue desvéhicules HOOOOO00K
. P sd gabarit) + Eclarage s Typesderevéement
v Reprise desdévers ¢ Centrskes emprise, +  Frofilen long (points durs)
+  SETEC (asssinssement structure, adsptation] +  Poriquesd ignalisati +  Places de sisfionnement awx portsits
T/U |; Semessemmmsesinae +  Nivesudéquipsment +  Bassins de rdtention seuxde lavage
+  Betteres detubes (postion) +  SETEC (slimentstiondesinstalstions) +  Conduitedéfense incendie [positon)
+  Condutesdévacistondesesuxdechsussée [posi- |+ Défense ncends v Batteres detubes (postion)
tion) ) +  Centrales emprise, aporovisi
+  Conduites défense incendie posiior)
s Typesde revéement
Dslles de transition
+ Bafienas detubss (poson] v Unflormization des profiE fypas
+  Chsmbres (postion) +  Systémes deretenue desvéhicules HOOOOO00K
v P sl +  Profilen long (points durs)
+  Nivesudéquipemert +  Conduitadéfense incendie [positan)
+  Batteres detubes (postion)
K +  Mursantieciculstion
v Gefieies defubes [postian]
+  Galeres de fui y.c potes XHHHOOCOK
+  Ventistion
+  Eclairage
+  Signalsaton
BSA +  Centrales t emprise,
+  Communicstionet contréle-commande
+  Chblages
+  Hydrantes, niches 505
+  Aiimentation des équipaments
OO0

les dossiers par domaine OFROU respectifs (T/U, K, BSA, T/G).

et autres sont précisés dans
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§8 Synthése globale des colts

Ce chapitre doit, sur la base de linstruction IC, impérativement mentionner au minimum les éléments
suivants :
e Colts projet (P)
Colts réalisation (R)
Colts acquisition de terrain (L)
Distinction entre les colts d'aménagement (A) et d'entretien (U)
Base de prix (mois, année)
Précision du devis selon la phase considérée (cf. fiche technique 20 001-00002, chap. 5)
Répartition des colts par domaine technique (T/U, K, BSA, T/G) et pourcentage y relatif

Les divers et imprévus (10%) sont ajoutés a la somme des colts P+L+R. La TVA est ensuite ajoutée.

Ci-dessous un exemple possible de représentation des colts :

. Coits HT Total par domaine
Domaines OFROU P R L “ U CHEHT [
1'000'000 Z000'000 0 300000 Z700'000
. 1'000'000 2000'000 0 600000 2400'000
T/IU PFEC'S'DUS par 1'000'000 2000000 100°000 930°000 2170000 15'100000 22%
domaine 1000000 2000000 0 1200000 1500000
1'000'000 2000'000 0 1'500'000 1'500°000
500000 5000000 10000 551000 4955000
. 500'000 5000000 0 0 500000
K Précisions par 500000 5000000 0 0 500000 27510000 10%
domaine 500000 5000000 0 0 500000
500000 5000000 0 0 5500000
200000 500°000 0 400000 200000
. 200000 £00'000 0 400'000 400000
BSA Predmsmns par 200000 500000 0 400000 400000 4000000 6%
omaine 200000 £00'000 0 400'000 400000
200000 £00'000 0 400'000 400000
300000 4000000 0 0 4300000
. 300000 4000000 0 0 4300000
TG Précisions par 300000 000000 0 0 300000 21'570000 3%
domaine 300000 £000'000 0 0 £300'000
300000 4000000 70000 3933000 437000
TOTAL HT| 0000000 ;;:}gg_ggg 180°000
16% 84%
Divers etimprévus 10% 1'000°000 5'300'000 18000
Total intermédiaire 11000000 53800000 198000
TVA 8% 850'000 5104000 15340
TOTAL .I_I.Cl 118807000 68'904°000 213840 13084632 67'9137208
| 80997 840 16% 84% |
P : Pmojet Base de prix mars 2012
R : Réalisation U: Entretien Précizion du devis +/- 20% sur le montant global

L : Acquisition de terain

Ci-dessous un exemple de tableau de comparaison entre la phase EK et la phase MK/AP :

Phases EK MK T AP ZME+AP | AMK/EK
Coilits 1 2 3 4=72+3 5=41
Projet (F)
Réalisation (R)
Acquisition de terrain (L)
TOTALHT

Divers et imprévus 10%
T otal intermédiaire
TVA 8%

TOTALTTC
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2.2 Carte d'identité du projet de maintenance (piece N°S2)

L'objectif de ce document est de regrouper de maniére synthétique (feuille A3) les éléments clés du projet de
maintenance. Il ne s'agit donc pas de mentionner tous les éléments du projet mais uniquement ceux qui ont
une influence prépondérante sur I'ensemble du projet de maintenance.

Les éléments de moindre importance qui ne relévent pas du dossier de synthése sont de toute fagon
mentionnés dans les dossiers par domaine considéré (T/U, K, BSA ou T/G).

Nom du projet | Projektname
Etat au/ Stand : XAXX20XX Carte d'identité projet UPlaNS / Identitidtskarte UPlaNS Projekt Piece N° / Beilage Nr.: XX

ALTHENTER= +

GENERALITES / ALLGEMEINE

OBJETS D'NVENTAIRE / INVENTAROBJEKTE
[0zt 1 [pezanipton / [Frasissane 1 '

ozt 1 [pesanption ; [Frecizani=)

|0 bjeide. |Prazision bjeite [pemiohnung |Prassion
Ch omzons
s PE— |2umie remiomes
EErr P fromes
NS ey = fricoes.
W To o T Corite e
Tocme on G emmiage
Segpmmaiaa TaiD J Santon
Projex aw e
e B e
e o s s esne
Zemmaan) N St hrar a2 maros 5 301 55 o e
N5~ Memenmimy ) - =3 H | Azensprzansnnoen gas Ve s ASE o asam sarge
Trozom pamain | Eh e e
| Telaosorn ey Sawerpurte J Apshai
T T r— [Soree 7 —
semerasin- zcrtpe vererm e T
Rt e Temen Ao Eprr——,
stz 2
e T i i e
omv s age .
R : o s e i
osriznans Dx - o etk e e
P a o [purssmemons Ear e
Pz Srovee e Same
Comporzemar nes cereoos
Projek: Kergere frm e
Vreme / [ Eepr——
e [r==sne -
FianBoaon prévus | |Nomizee: de v oS par 3ens ae circubtion | -2z o e cenatien (R Do g
e —— scman Easpuren ro s g - ez
2= Erp e p—— o= e
Permesaveten [ i =
= Sreesart e s eromr Jivess semamemene
Frmssretemng ez :
i prs—— ==
a2
= o ——p— ooe o v o
13 |M =ity efleniiner tatysen Andenes widhtiges iventanobjek

Plan d'ensemble / Ubersichtsplan

|Asmmiiszemenss imporiants G4B réalsds/

e avec jonctions / mit Anschliissen

Ee————
EEET T £
=
s
5
e
e
—

e |

Le document en format Excel est disponible sous www.astra.admin.ch - Services - Documents pour les
routes nationales - Soutien technique - 21001 Manuel technique Tracé/Environnement.

La carte d'identité du projet de maintenance est un document technique validé par le domaine Soutien
technique et non pas un outil de management de projet tel que le cockpit de projet par exemple.
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2.3 Plans de synthése (pieces N°S3-S4-S5)

231 Plan d'ensemble / Plan synoptique (piéce N°S3)

Ce plan contient les éléments suivants :
e Plan d'ensemble du projet (1:10'000 - 1:25'000 ou échelle adaptée)
¢ Indications générales du projet avec Iégende
e Plan synoptique du projet sur un axe tendu

W

Trongen UFIaNS NO521
Yverdon - Conci

Trongen UPIaNS NOS5-22]
Concise - Areuse

Trangon Yverdon - Grandsen

Trongon UFIaNS NO1-10]
Yverdon - Asrissoules

SYNOPTIQUE

2.3.2 Plan des enjeux du concept (piéce N°S4)
Ce plan contient les éléments suivants :

SITUATION

SYNOPTIQUE

e En haut : tableau synoptique pour chaque domaine (T/U, K, BSA, T/G) avec représentation de la

problématique (Iégende et symbolique appropriées).

e Au milieu : plan d'ensemble et/ou plan synoptique du trongon RN concerné avec représentation glo-

bale du concept envisagé (Iégende appropriée).

e En bas : tableau synoptique pour chaque domaine (T/U, K, BSA, T/G) avec représentation du con-

cept (Iégende et symbolique appropriées).
e Les 2 tableaux synoptiques doivent étre établis dans le méme graphisme.

Tiu

—H-KQ— PROBLEMATIQUE - DESCRIPTION PAR DOMAINE AVEC MOTS-CLES ET SYMBOLES

LEGENDE ET SYMBOLIQUE
APPROPRIEES FOUR LA
PROBLEMATIQUE

~——— Tavannes La Heutts ——m—
¥ k-1 i
H = H
| e
k i bbbl LEGENDE ET SYMBOLIGUE
= - — — — 4 APPROPRIEES POUR LE PLAN
B DENSEMBLEETIOU LE PLAN
= - SYHOPTIGUE
e L R LTI, w—
| | |
H £ H
H H H
H 5 H
TP4 La Heutte - Sonceboz Nord
L=-asknm
Ty
K LEGENDE ET SYWBOLIGUE
s CONCEPT - DESCRIPTION PAR DOMAINE AVEC MOTS-CLES ET SYMBOLES APPROPRIEES POUR LE
CONCEPT
TG

Il est possible d'établir plusieurs plans S4 (S4.1, S4.2, etc.) en fonction des projets partiels envisagés.
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2.3.3 Plan d'approbation des procédures (piéce N°S5)

Ce plan contient les éléments suivants :
o Moitié supérieure : situation du projet avec indication des objets d'inventaire (Iégende appropriée
selon directive OFROU 1B001).
e Moitié inférieure : tableau de planning global des objets d'inventaire avec les indications des phases
d'études, de procédures (procédure DETEC ou autre) et de réalisation envisagées pour le projet
(graphisme approprié).

PLAN D'ENSEMBLE AVEC INDICATION DES OBJETS D'INVENTAIRE

LEGENDE APPROPRIEE POUR
LE PLAN D'ENSEMBLE SELON
DIRECTIVE OFROU 1B001

PLANNING GENERAL DES OBJETS D'INVENTAIRE

Objet d'inventaire

XXXXHX
XXXXXX

TIU | xxxxxx

K
BSA | xxxxxx
TIG | xxxxxx

K

Domaine OFROU

Entretien (U)
Aménagement (A)
Mesures nécessaires
avant UPIaNS (UeMa,
VoMa)
Autorisations
environnementales
nécessaires
oui / non

c
*
c
c

VoMa

oui

2011 EK

Appels d'offres phases suivantes y.c. adjudication

2012
2013 Appels d'offres phases suivantes y.c. adjudication
LEGENDE APPROPRIEE POUR
LE PLANNING GENERAL
2014 Appels d'offres travaux y.c. adjudication
TRAVAUX PREPARATOIRES

2015 £

‘Z TRAVAUX PRINCIPAUX

2
2016 2

@

3

TRAVAUX PRINCIPAUX

2017
MISE EN SERVICE

2.4 Exemples

Des exemples sont a disposition sur Fabasoft dans le dossier FU 20 001-00008 Synthesedossier (2007-
01654/10/08). Ce dernier est disponible pour les chefs de projets des filiales.
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