Annexe 2

Procédure de mise en place de la gestion des urgences
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OFROU

Phases du chantier

sur les chantiers a partir de la phase 3 (Pdéf, Cl)

Activités

Responsabilités

Moyens

Stratégie
(phase SIA 1)

Projet définitif (Pdéf)

(phase SIA 3)

Projet de détail (PDét)
Projet d’intervention (PI)
(phase SIA 3)

Appel d’offres
«travaux préalables»
(phase SIA 4)

Prise en compte des besoins

Concept d’intervention (ClI)

Phase d’exploitation

Déput
Gestion des urgences
sur le chantier

4

Rattachement a un type de
gestion des urgences sur

A

\ 4

le chantier par classement
en type d’objet et facteurs
déterminants

Transmission a
I'unité territoriale
selon les directives

des concepts

d’exploitation

Conception de la gestion des
urgences sur le chantier
Etude du projet
Selon les directives de 'OFROU

> documentation 86022

- L’ensemble des données pertinentes
a été pris en compte

Conception de la gestion des
urgences sur le chantier
Etude du projet
Selon les directives de 'OFROU
documentation 86022
y c. organisation de la sécurité et de la
disponibilité spécifique au projet
- L'ensemble des données pertinentes
a été pris en compte

\ 4
Vérification des données
nécessaires en phases Pdéf,
Cl par le soutien technique
ou par la direction du projet
OFROU + SiBE-S

\ 4

Approfondissement du projet de gestion des

urgences sur le chantier selon les données de la

documentation 86022 de 'OFROU
- préparation des plans de phasage du trafic
- préparation des plans d'intervention

\ 4

Vérification des données nécessaires aux
phases PI, PDét par le soutien technique
ou par la direction du projet OFROU +
le SiBe-S

v

Approfondissement de la gestion des urgences sur
le chantier en phase Réalisation selon les données
de la documentation 86022 de I'OFROU

- L'ensemble des données nécessaires aux appels
d'offres a été pris en compte

Patrimoine / Unité territoriale

Direction du projet OFROU

Direction du projet OFROU,
SiBe-S, StreMa

Direction du projet OFROU,
Patrimoine,
Unité territoriale

Direction du projet OFROU
SiBe-S (accompagnement)
Services d'intervention
(accompagnement)
Pour le type C:
Cellule de coordination GUC

Soutien technique,
Direction du projet OFROU,
SiBe-S
StreMa
Pour le type C:
Cellule de coordination GUC

Soutien technique

Direction du projet OFROU
SiBe-S (accompagnement)
Services d'intervention
(accompagnement)
Pour le type C:
Cellule de coordination GUC

Soutien technique,
Direction du projet OFROU,
SiBe-S, StreMa
Pour le type C:
Cellule de coordination GUC

Soutien technique,
Direction du projet OFROU

Direction du projet OFROU

e et AFDAILL

Concepts d'exploitation

Administratif

Séance décisionnelle
(proces-verbal)

Administratif

Administratif

Séance SFP

Administratif

Administratif

Séance SFP

Administratif

Administratif




Vérification des données nécessaires en phase

Réalisation

Formation des responsables et documentation du projet
de gestion des urgences sur le chantier approuvé,

conformément au concept de formation
- Services d'intervention

Adaptation continue de la gestion

des urgences sur le chantier en
fonction du déroulement des

Adaptation ou conception

Vérification des

Formation des services
1N A A H A A

Exploitation Tenue a jour des documents Gestion du patrimoine, Administratif
(phase SIA 6) Plans d’intervention SiBe-S Séance éventuelle
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