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Progetto esecutivo AP 
Pianificazione AP 
Osservazioni: 
- In linea di principio, le prestazioni generali di progettazione (cfr. FHB, TMB n. 20 001-00003) vanno osservate anche per i manufatti 
- Nel presente documento sono elencate unicamente le prestazioni specifiche supplementari relative ai manufatti  
- Nel caso in cui la progettazione di un singolo intervento cominci con un AP, le prestazioni concernenti in particolare i documenti di base e la 

valutazione dello stato vanno aggiunte in questa fase analogamente all’EK ed al GP. 
Documenti di base e obiettivi: 
- Si veda TMB “Progettazione - Prestazioni generali” (FHB, TMB n. 20 001-00003) 
 
Ambito delle             
prestazioni 

Risultati e documenti at-
tesi  

Prestazioni e competenze del commit-
tente e del BHU 

Prestazioni generali dei progettisti 

Organizzazione e am-
ministrazione 

   

Descrizione e  
rappresentazione 

   

Costi /  
Finanziamento 

   

Scadenze    
Chiusura fase    
 
 

Progettazione AP 
Osservazioni: 
- In linea di principio, le prestazioni generali di progettazione (cfr. FHB TMB n. 20 001-00003) vanno osservate anche per i manufatti 
- Nel presente documento sono elencate unicamente le prestazioni specifiche supplementari relative ai manufatti  
- Nel caso in cui la progettazione di un singolo intervento cominci con un AP, le prestazioni concernenti in particolare i documenti di base e la 

valutazione dello stato vanno aggiunte in questa fase analogamente all’EK ed al GP. 
Documenti di base:  
- Si veda TMB “Progettazione - Prestazioni generali” (FHB, TMB n. 20 001-00003) 
- Direttiva USTRA n.11004 Costruzione delle SN - Sviluppo dei progetti, Parte AP (Entwicklung der Projekte, Teil AP) 
- Direttiva USTRA n.12001 Progettazione e costruzione di manufatti delle SN (Projektierung und Ausführung von Kunstbauten der NS) 
- Supporto alla progettazione USTRA Elaborazione di progetti esecutivi per le strade nazionali (Erarbeitung von Ausführungsprojekten der Nati-

onalstrasse - Projektierungshilfe» 
Per la trasformazione di oggetti esistenti: 
- Documentazione del sistema KUBA-DB (banca dati dei manufatti) per singoli interventi 
- Direttiva USTRA n.12002 Controllo e manutenzione dei manufatti delle SN (Überwachung und Unterhalt der Kunstbauten der NS) 
- FHB-K TMB n. 22 001-20101"Verifica della sicurezza strutturale di manufatti esistenti" 
- Documentazione USTRA n. 82003 “Beurteilung der Erdbebensicherheit von bestehenden Strassenbrücken" 
Obiettivi: 
- Si veda TMB “Progettazione - Prestazioni generali” (FHB, TMB n. 20 001-00003) 
 
Ambito delle             
prestazioni 

Risultati e documenti attesi  Prestazioni e competenze del commit-
tente e del BHU 

Prestazioni generali dei progettisti 

Organizzazione e 
amministrazione 

 - Eventuale coinvolgimento di esperti  

Descrizione e  
rappresentazione 

Convenzione di utilizzazione e 
base del progetto 
- CdU: sii veda FHB-K, TMB n. 

22 001-20111 e -20112 
- Bozza BdP: si veda FHB-K, 

TMB n. 22 001-20121 e -20122 

  

 Relazione tecnica 
- I manufatti possono essere 

descritti in maniera sommaria 
all’interno della relazione tecni-
ca generale dell’AP 

- Per manufatti importanti o com-
plessi va previsto un capitolo 
separato basato sulla scheda 
tecnica n. 22 001-20701 del 
FHB-K  

- Eventuali rapporti di esperti 
vanno inclusi negli allegati della 
relazione tecnica. 

 - La descrizione dei manufatti all’interno 
della relazione tecnica deve essere 
sintetica ed esauriente 
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 Progettazione / analisi 

- Solo per oggetti importanti o 
complessi 

- Decisione relativa alla scelta della va-
riante 

- Presentazione di varianti tecniche per i 
singoli manufatti  

- Valutazione dei rischi di progetto (pericoli 
naturali, realizzazione, gestione del traffi-
co, ecc.) 

- Proposta di una scelta di variante tecnica 
concernente i manufatti, con presa in 
considerazione degli aspetti legati allo 
sviluppo sostenibile 

 Dossier di progetto AP 
- Si veda contenuti della scheda 

tecnica n. 22 001-20601 del 
FHB-K 

- Nel quadro della documentazio-
ne globale di un AP, i manufatti 
non vengono documentati in 
maniera specifica 

- Unicamente per i manufatti di 
grande importanza o complessi 
vanno previsti dei documenti 
specifici all’interno del dossier 

- Selezione degli oggetti importanti o 
complessi 

 

Costi /  
Finanziamento 

   

Scadenze    
Chiusura fase    
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