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 (DP) Progetto di dettaglio 

Basi: 
- Progetto esecutivo (AP), 
- USTRA, Parte generale,  
  Prestazioni di progettazione 
  per progetti di conservazione 
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K0 Contenuto del Dossier Foglio A4  
K1 Oneri di approvazione AP (PAP), attuazione degli oneri di approvazione PAP     
K2 --   

K3.1 Convenzione d’utilizzazione (specifica per l’oggetto e aggiornata)   
22 001-
2011x 

K3.2 Base del progetto (specifica per l’oggetto e aggiornata)  
22 001-
2012x 

K4 Relazione tecnica    

 

 1. Riepilogo, panoramica del progetto  
   
 2. Introduzione 2.1 Obiettivi del progetto / mandato di progettazione  
  2.2 Dati tecnici dell’oggetto / del tratto   
  2.3 Descrizione del manufatto  
  2.4 Dati di base del progetto  
  2.5 Delimitazioni e interfacce  
  2.6 Condizioni quadro e ipotesi del progettista  
   
 3. Descrizione della soluzione adottata, se 

    necessario studio di varianti 
3.1 Descrizione di varianti tecniche e della rispettiva fattibilità, 

ottimizzazione tenendo conto in particolare (ed elencando 
se necessario) dei rischi specifici e degli aspetti legati allo 
sviluppo sostenibile, nonché valutazione della loro effi-
cienza 

 

  3.2 Metodi di confronto (criteri, indicatori, ponderazione, prin-
cipi di valutazione) 

 

  3.3 Confronto delle varianti (analisi costi-benefici o analisi co-
sti-efficacia) 

 

  3.4 Descrizione e giustificazione della variante ottimale racco-
mandata, raccomandazione di variante 

 

  3.5 Evacuazione delle acque dal manufatto / Infrastrutture in-
dustriali 

 

     
 4. Calcolo statico 4.1 Mezzi utilizzati  
  4.2 Risultati principali  
     
 5. Materiali 5.1 Selezione e proprietà richieste  
     
 6. Realizzazione, gestione del traffico, piano delle scadenze  
  6.1 Principi esecutivi / Processo di costruzione  
  6.2 Gestione del traffico, aspetti della sicurezza  
  6. 3 Fasi di cantiere, programma dei lavori e piano delle sca-

denze, a livello globale e specifico per l’oggetto 
 

  6.4 Installazioni e accessi di cantiere  
  6.5 Ponteggi, dispositivi di protezione per l’esecuzione dei la-

vori 
 

  6.6 Potenziale di ottimizzazione del programma lavori  
  6.7 Assicurazione della qualità durante l’esecuzione  
     
 7. Preventivo dei costi ± 10 % 7.1 Costi d’investimento con chiave di ripartizione (costi di 

terzi) e suddivisione in costi di manutenzione, trasforma-
zione e eliminazione dei problemi di capacità (riassunto) 

 

  7.2 Confronto dei costi AP/DP  
  7.3 Costi d’esercizio  
  7.4 Costi di manutenzione (orizzonte temporale 10 anni)  

K5 Programma lavori   
K6 Preventivo dei costi ± 10 %   
K7 Analisi dei rischi    (Se necessario, altrimenti inserire sotto K4)   
K8 Elaborati grafici   

K8.1 Piano di situazione / Corografia  (estratto carta nazionale) 1:25'000  
K8.2 Piano schematico del manufatto  (Piano sinottico dell’oggetto in questione) Foglio A4  

K8.3 Piano d’insieme dell’oggetto interessato   1:500 o 
1:200 / 1:100  

K8.4 Fasi di cantiere e gestione del traffico  
(Piano d’insieme del manufatto interessato con le relative 
proposte d'intervento) 

1:500 o 
1:200 / 

1:100 / 1:50 
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K8.5 Piano dei dettagli – Dettagli tipo   1:50 / 1:20 / 

1:10  

 

 (DP) Progetto di dettaglio 

Documenti di base: 
- Progetto esecutivo (AP), 
- USTRA, Prestazioni di pro-
gettazione per progetti di con-
servazione 
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K9 Allegati   

K9.1 Lista delle basi specifiche di progetto    
20 001-
00009 

K9.2 Rapporto geologico / geotecnico  (inclusi piani)   

K9.3 Piano di sorveglianza e di manutenzione  
Bozza o aggiornamento (contenuto secondo SIA 469 art. 
4.43 e 4.44) 

  

K9.4 Metodologia per pericoli naturali  (se necessario)   
K9.5 Rapporto di esperti  (se necessario)   
K9.6 Rapporto dell’ingegnere verificatore  (se necessario)   
K9.7 Pianificazione della logistica di cantiere  (se rilevante)   
K9.8 Calcoli statici  (inclusi schizzi d’armatura)   

K9.9 
Presa di posizione di EP (settore di pianifi-
cazione della conservazione), unità territo-
riale, responsabile della sicurezza UT, ecc 

    

K9.10 Relazione ambientale       Relazione ambientale aggiornata (compresi oneri e misure)   

K9.11 
Eventuali autorizzazioni necessarie da 
parte di terzi (FFS, ecc.) 

    

K9.12 Verbali delle sedute  (solo i verbali determinanti)   
        

T/A - T/G – BSA:   altri DP 

Processo di approvazione DP (1 dossier K per oggetto d’inventario) 

 

Osservazioni importanti: 

- Indicare chiaramente la numerazione dei documenti sul frontespizio (da K1 a K9). 

- A seconda dell’importanza del progetto e della difficoltà dell’intervento, l’entità dei dossier e dei diversi 
documenti può essere adattata previo accordo dell’USTRA (FaS-K). 

- Allegare al dossier una chiavetta USB con la documentazione completa in formato pdf. 

- A seconda del progetto è possibile trattare diversi oggetti d’inventario in un unico dossier DP. In questo 
caso i costi di intervento sono da definire in maniera specifica ad ogni singolo oggetto d’inventario. 


