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1 Beschreibung

1.1 Allgemeines

Das Synthesedossier ist Bestandteil der Projektphasen EK und MK fiir die Dossiers der Erhaltungsprojekte
(vgl. Merkblatt 20 001-00002, Kap. 6). In der Regel fuhrt der Fachbereich T/U die Ausarbeitung des
Dossiers.

1.2 Zielsetzungen

Das Ziel des Synthesedossiers ist es, flir den Leser eine Projektibersicht zu bekommen und den Umfang
und die Herausforderungen rasch zu begreifen.

Das Synthesedossier ist fir die hierarchische Linie ein leistungsfahiges Hilfswerkzeug zur
Entscheidungsfindung in der Genehmigungsphase der einzelnen Projekte.

Dieses Dossier gibt nicht nur einen umfassenden Uberblick (iber das gesamte Projekt, sondern auch die
Maoglichkeit zur wirksamen und tieferen Analyse eines Themas oder einem separaten Teil des Projektes.

Das Dossier stellt die korrekte und komplette Koordination zwischen den vier technischen Bereichen (T/U, K,
BSA, T/G) sicher. Dieses Dossier muss die technische und die finanzielle Koharenz, sowie die Relevanz des
Projektes nachweisen.

Der Inhalt der Unterlagen des Synthesedossiers zielt und konzentriert sich auf Elemente, welche eine
entscheidende Bedeutung fiir das Projekt aufweisen. Dieser bezieht sich auf samtliche benétigte Daten und
Informationen zum besseren Verstandnis.

Die Philosophie der Darstellung muss nachfolgenden inhaltlichen Anforderungen entsprechen und auf die
Bedurfnisse des Projektes (GréRe, Umfang, Komplexitat, Schnittstellen) angepasst werden.

1.3 Zusammensetzung

Das Synthesedossier besteht aus drei Teilen; der Synthesebericht, die Identititskarte des
Erhaltungsprojekts und den Synthesepléanen :

SYNTHESEDOSSIER

SYNTHESEBERICHT | | IDENTITATSKARTE DES PROJEKTS | | SYNTHESEPLANE

1.3.1 Inhaltverzeichnis Synthesedossier

Das Inhaltverzeichnis des Synthesedossiers ist wie folgt definiert :
Beilage Nr. S1 : Synthesebericht

Beilage Nr. S2 : Identitatskarte des Erhaltungsprojekts

Beilage Nr. S3 : Ubersichtsplan / Synoptischer Plan

Beilage Nr. S4 : Plan der Konzeptherausforderungen
Beilage Nr. S5 : Genehmigungsplan

Das folgende Kapitel beschreibt im Detail die dreiteilige Zusammenstellung des Synthesedossiers.
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2 Inhalt Synthesedossier

2.1
2.1.1

Synthesebericht (Beilage Nr. S1)

Projektphase EK

Das Inhaltsverzeichnis stellt sich wie folgt zusammen :

1. Einleitung und Begrindung des Erhaltungsprojektes Max. 2xA4
2. Grundannahmen und Randbedingungen einschliesslich Quellenangaben Max. 2xA4
(z.B. Entscheid PSS Nr. XX vom XX.XX.2012)
3. Globale Synthese und Konzeptherausforderungen Max. 5xA4
4. Beweis der Koordination zwischen den vier Fachbereichen (T/U, K, BSA, T/G) Max. 1xA4
(vgl. Beispiel facherubergreifende Koordinationsmatrix in Kap. 2.1.3)
5. Beweis der technischen und finanziellen Koharenz des Konzeptes (Verhaltnismassigkeit)  Max. 2xA4
6. Gesamtplanung Max. 1xA4
7. Synthesen T/U, K, BSA, T/G
7.1 Synthese T/U (Ist-Zustand, Normprifung, Konzept) Max. 1xA4
7.2 Synthese K (Ist-Zustand, Normprifung, Konzept) Max. 1xA4
7.3 Synthese BSA (Ist-Zustand, Normprifung, Konzept) Max. 1xA4
7.4 Synthese T/G (Ist-Zustand, Normprifung, Konzept) Max. 1xA4
8. Globale Synthese der Kosten EK (vgl. Beispiel in Kap. 2.1.3) Max. 2xA4
9. Risiken- und Chancenanalyse (vgl. Dokumentation ASTRA 89008) variabel
10. Liste der geplanten Ausfiihrungsprojekte AP auf Stufe EK Max. 2xA4
11. Prifung und Nachweis der Einhaltung des jahrlichen ASTRA-Zielkatalogs Max. 1xA4
(Informationen bei BL FU geméss EK-Genehmigung Vorlage)
12. Wichtige zu behandelnde Punkte fir die nachsten Phasen Max. 2xA4
A1 Anhang 1 je nach Bedarf variabel
21.2 Projektphase MK
Das Inhaltsverzeichnis ist praktisch identisch mit dem vorhergehenden Kapitel und stellt sich wie folgt
zusammen :
1. Einleitung und Begrindung des Erhaltungsprojektes Max. 2xA4
2. Grundannahmen und Randbedingungen einschliesslich Quellenangaben Max. 2xA4
(z.B. Entscheid PSS Nr. XX vom XX.XX.2012)
3. Globale Synthese und Konzeptherausforderungen Max. 5xA4
4. Beweis der Koordination zwischen den vier Fachbereichen (T/U, K, BSA, T/G) Max. 1xA4
(vgl. Beispiel facherubergreifende Koordinationsmatrix in Kap. 2.1.3)
5. Beweis der technischen und finanziellen Koharenz des Konzeptes (Verhaltnismassigkeit)  Max. 2xA4
6. Gesamtplanung Max. 1xA4
7. Synthesen T/U, K, BSA, T/G
7.1 Synthese T/U einschliesslich Vergleich der vorgesehenen Massnahmen mit dem EK Max. 1xA4
(Ist-Zustand falls nétig, Normprifung falls nétig, Konzept)
7.2 Synthese K einschliesslich Vergleich der vorgesehenen Massnahmen mit dem EK Max. 1xA4
(Ist-Zustand falls nétig, Normprifung falls nétig, Konzept)
7.3 Synthese BSA einschliesslich Vergleich der vorgesehenen Massnahmen mit dem EK Max. 1xA4
(Ist-Zustand falls nétig, Normprifung falls nétig, Konzept)
7.4 Synthese T/G einschliesslich Vergleich der vorgesehenen Massnahmen mit dem EK Max. 1xA4

8.

9

10.
1,
12,

(Ist-Zustand falls nétig, Normprifung falls nétig, Konzept)
Globale Synthese der Kosten MK und Vergleich mit dem EK, einschliesslich eventuelle Begriindung

der Unterschiede

(Informationen bei BL FU geméss MK-Genehmigung Vorlage)

A1 Anhang 1 je nach Bedarf

Risiken- und Chancenanalyse (vgl. Dokumentation ASTRA 89008)
Synthese vom Stand der Ausfuhrungsprojekte AP
Prifung und Nachweis der Einhaltung des jahrlichen ASTRA-Zielkatalogs

Wichtige zu behandelnde Punkte fiir die ndchsten Phasen

Max.

2xA4

variabel

Max.
Max.

2xA4
1xA4

Max. 2xA4
variabel
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2.1.3 Genauere Angaben beziiglich des Inhalts des Syntheseberichtes

§1 Einleitung und Begriindung des Erhaltungsprojektes

Es geht darum mindestens die Schisselelemente des Projektes 2zu erwdhnen, die die
Sanierungsnotwendigkeit bestatigt (z.B. Unfalle, Normenabweichungen, die die Sicherheit beeinflussen,
Zustand des Abschnitts, usw.). Die Abschnittsdaten sind in der Beilage Nr. S2 definiert.

§4 Beweis der Koordination zwischen den vier Fachbereichen - Facherlbergreifende Koordinationsmatrix

Bereits am Anfang des Projektes ist die facheriibergreifende Koordinationsmatrix ein Arbeitsinstrument, um
bis zum Abschluss der Projektphase eine optimale und entwicklungsfahige Koordination zu gewahrleisten.

In ihrer endgiltigen Form im Synthesebericht fasst sie alle bedeutsamen Punkte zusammen, welche
zwischen den verschiedenen Fachbereichen, bzw. Projektverfasser, wahrend der Erarbeitung des Projektes
koordiniert wurden.

Je nach Projekt ist es auch denkbar, die besonderen Koordinationspunkte mit einem oder mehreren
Drittprojekten zu préazisieren.

Vereinhefichung der Momalprofile + Rohrbiocke (Standort) + Vereinheichung der Momalprofile
Mormalprofil Fahradweg (Lehnenkonstruktion) +  Schéchte(Standort) *  Fahrzeugrickhaltesysteme o 000K,
Signalbriicken (StandorfundHahe) +  Beleuchtung +  Belagssorten
Quergefille «  Zentralen (Standort, Grundfliche, Energieversorgung) | »  Vertikale Linienfuhmung (harte Punkie)

*  SABA (Sanierung, Anpassungen) +  Signalbnicken (dynamische Signalisation) *  Haltebuchtenvor den Tunnein
T,’U +  Fahrzeugrickhaltesysteme +  Ausristungsgrade +  Stapelbecken

*  Rohrblacke (Standort) *  SABA(Energieversorgung der Anlagen) *  Brandschutz Leitungen (Standort)
Entwisssrungslsitungsn (Standor) +  Brandschutz +  Rohrblbcke (Standort)
Brandschutz Leitungen (Standort) +  Zentralen(Standort, Grundfldche, Energieversargung)
Belagssorten
Schieppplatten

. K BSA TIG Drittprojekte

Rohrbiocke (Standort) *  Vereinheitichung der Normalprofile .
Schéchte(Standort) *  Fahrzeugrickhaltesysteme o 000K,
Signalbriicken {dynamische Signalisation) +  Vertikale Linienfihrung (harte Punide)
Ausriistungsgrade +  BrandschutzLeitungen (Standort)
*  Rohrblocke (Standort)
K +  Trennwénde

Rohrblacke (Stander] 0
Fluchtstolleninkl. Turen o 000K
Liftung

+  Beleuchtung
Signalisation

BSA Zentralen (Standort, Grundfiiche, Energieversargung)

*  Kommunikationund Leittechnik

Kabelanlagen

Hydrantenheizungen, S05-Mischen

Energieversorgung der Anlagen

§7 Synthesen T/U, K, BSA, T/G

Die Normen-, Richtlinien-, Fachhandbicher- und anderen Abweichungen sind in den Dossiers flr den
jeweiligen ASTRA-Fachbereich genauer zu erlautern.

3/7



g Schweizerische Eidgenossenschaft Fachhandblcher T/U - K- BSA - T/G 20 001-00008

Confédération suisse

Confederazione Svizzera PrOjektierung

Confederaziun svizra

Eidgendssi

Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt fiir Strassen ASTRA

sches Departement fir Umwelt, V2.01

Synthesedossier 01.01.2019

Abteilung Strasseninfrastruktur |

(fur EK und MK Projektphasen)

Seite 4 von 7

§8 Globale Synthese der Kosten

Dieses Kapitel muss unbedingt die folgenden Elemente beinhalten :

Kosten Projektierung (P)

Kosten Realisierung (R)

Kosten Landerwerb (L)

Unterscheidung zwischen Ausbau (A) und Unterhalt (U)

Preisbasis (Monat, Jahr)

Genauigkeit des Kostenvoranschlags je nach Projektphase (cf. Merkblatt 20 001-00002, Kap. 5)
Kostenverteilung pro Fachbereich (T/U, K, BSA, T/G) mit der entsprechenden Prozentberechnung je
Fachbereich

Die unvorhergesehenen Kosten (10%) sind am Ende der Kostensumme P+L+R hinzugefiigt. Zum Schluss
ist die Mehrwertsteuer hinzugefiigt.

Hier unten ein mdgliches Beispiel fir die Darstellung der Kosten :

ASTRA Fachbereich Kosten exkl. Mwst Total pro Fachbereich
P R L A u CHF exkl. Mwst %
1000'000 2000000 0 300000 2700000
1000'000 2000000 0 600'000 2400000
TU Angaben pra 1000'000 2000000 100000 930°000 2170'000 15'100'000 22%
Fachbereich 1000000 2000000 0 1200000 1800000
1000'000 2000000 0 1'500'000 1'500°000
500000 5'000'000 10000 551'000 4959000
5000000 5'000'000 0 0 5'500°000
K ‘ég%ﬁgzpefcrﬁ 500000 5'000'000 0 0 5'500°000 27'510'000 40%
5000000 5000000 0 0 5'500°000
500000 5'000'000 0 0 5500000
200'000 600°000 0 400'000 400'000
200000 600°000 0 400000 400'000
BSA ?ngﬁgen _prr? 200000 600°000 0 400000 400'000 4'000000 6%
achbereic 200000 600°000 0 400000 400°000
200000 600°000 0 400000 400'000
3000000 4000000 0 0 4300000
3000000 4000000 0 0 4300000
TG | Fanoeeen | 2 st : ; 300000 e -
3000000 4000000 0 0 4300000
3000000 £000'000 70000 3933'000 437000
TOTAL exkl. Mwstl—.2000 000 g;:};g_ggg 1800000
Unvorgesehenes10% 1°000'000 5'800'000 18000
Zwischentotal 11'000°000 £3800°000 198'000
Mwst 8% 830°000 5'104'000 15'340
R 11880000 68"904'000 213840 13'084°632 67913208
TOTAL inkl. Mwst 55997500 6% 24%
P : Projektierung A Ausbau Preizbasis Madrz 2012
R : Realisierung U: Unterhalt Genauigkett KWV +/- 20% des gesamtes Betrags
L : Landerwerh

4/7




g Schweizerische Eidgenossenschaft Fachhandblcher T/U - K- BSA - T/G 20 001-00008

Confédération suisse . ]
Confederazione Svizzera PrOjektleI'ung

Confederaziun svizra

Eidgendssisches Departement fir Umwelt, V2.01
Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK .
Synthesedossier 01.01.2019
Bundesamt fiir Strassen ASTRA . .
: : (fir EK und MK Projektphasen) —
Abteilung Strasseninfrastruktur | Seite 5von 7

2.2 Identitatskarte des Erhaltungsprojekts (Beilage Nr. S2)

Ziel dieses Dokuments ist die synthetische Zusammenstellung aller Schliisselelemente des Erhaltungsplans
(Blatt A3). Es geht nicht darum, alle Projektelemente zu erwahnen, sondern nur die Elemente, welche einen
massgeblichen Einfluss auf das Gesamtprojekt aufweisen.

Elemente von geringer Bedeutung, welche im Synthesedossier nicht zu erwdhnen sind, missen zwingend in
den Dossiers der einzelnen Fachbereich (T/U, K, BSA und T/G) beschrieben werden.

Nom du projet | Projektname
Etat au/ Stand : XAXX20XX Carte d'identité projet UPlaNS / Identitidtskarte UPlaNS Projekt Piece N° / Beilage Nr.: XX
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Das Dokument im Excelformat kann unter www.astra.admin.ch - Dienstleistungen - Fachdokumente fir
Nationalstrassen - 21001 Fachhandbuch Trassee/Umwelt heruntergeladen werden.

Die Identitatskarte der Erhaltungsplan ist ein technisches Dokument und ist durch die Fachunterstitzung
genehmigt. Die Identitatskarte ist kein Managementinstrument wie z.B. das Projekt-Cockpit.
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2.3 Syntheseplane (Beilagen Nr. S3-S4-S5)

2.3.1 Ubersichtsplan / Synoptischer Plan (Beilage Nr. S3)

Dieser Plan enthalt die folgenden Elemente :
Ubersichtsplan des Projekts (1:10'000 - 1:25'000 oder passender Massstab)

[ ]
e Allgemeine Hinweise des Projekts mit Legende
e Synoptischer Plan des Projekts mit schematischer Darstellung der Achse

Trongen UPIaNS NOS5-22]
Concise - Areuse

SITUATION

SYNOPTIQUE

SYNOPTIQUE

ey

2.3.2 Plan der Konzeptherausforderungen (Beilage Nr. S4)
Dieser Plan enthalt die folgenden Elemente :

: synoptische Tabelle fir jeden Fachbereich (T/U, K, BSA, T/G) mit Darstellung der

e Oben
Problematik (passende Legende und passende symbolische Beschreibung).

e Mitte : Ubersichtsplan und/oder synoptischer Plan des betroffenen NS-Abschnitts mit der globalen
Darstellung des vorgesehenen Konzepts (passende Legende).

e Unten : synoptische Tabelle fir jeden Fachbereich (T/U, K, BSA, T/G) mit Darstellung des Konzepts
(passende Legende und passende symbolische Beschreibung).

e Die beiden Tabellen missen in der gleichen grafischen Gestaltung dargestellt werden.

T

_E'ﬁkﬂ_ PROBLEMATIK - BESCHREIBUNG PRO FA CHBEREICH MIT STICHWORTER UND SYMBOLE

TiG
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DIE FROBLEMATIK
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PAS SENDE LEGENDE UND
PAS SENDE SYMBOLISCHE
BE SCHREIBUNG FUR DEN
OBERSICHT SPLA N UNDIODER
DEN SYNOPTISCHEN PLAN

T

—Els(A KONZEPT - BESCHREIBUNG PRO FACHBEREICH MIT STICHWORTER UND SYMBOLE

TiG

PAS SENDE LEGENDE UND
PASSENDE SYMBOLISCHE
BE SCHREIBUNG FOR
DA S KONZEPT

Es ist auch mdglich, mehrere S4-Plane, je nach geplanten Teilprojekten zu erarbeiten.
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2.3.3 Genehmigungsplan (Beilage Nr. S5)

Dieser Plan enthalt die folgenden Elemente :
e Obere Halfte : Ubersichtsplan mit Angaben der Inventarobjekte (passende Legende geméss ASTRA
Richtlinie 1B001).
e Untere Halfte : Gesamtplanung der Inventarobjekte mit Angaben der vorgesehenen Projektphasen,
Angaben der Verfahren (UVEK Verfahren oder andere Verfahren) und Angaben der
Realisierungsphasen fir das Projekt (passende grafische Gestaltung).

UBERSICHTSPLAN MIT ANGABEN DER INVENTAROBJEKTE

PASSENDE LEGENDE FUR DEN
UBERSICHTSPLAN GEMASS
ASTRA RICHTLINIE 18001

GESAMTPLANUNG DER INVENTAROBJEKTE

Inventarobjekt

XXXKKX
XXXKXX

TIU | xooexxx

K

> | BSA | xxxxxx
TIG | xxxxxx

K

ASTRA Fachbereich

Unterhalt (U}
Ausbau (A)
Notwendige
Massnahmen bevor
UPlaNS (UeMa,
VoMa)
Umweltrechtliche
Genehmigungen
notig ja / nein

(=}
(<
c
 m

VoMa

ja

2011 EK

Ausschreibungen nachste Projektphasen einschliesslich Vergabe

2012
2013 Ausschreibungen nichste Projektphasen einschliesslich Vergabe
PASSENDE LEGENDE FUR DIE
GESAMTPLANUNG
2014 Ausschreibungen Bauarbeiten einschliesslich Vergabe

VORARBEITEN

2015
HAUPTARBEITEN

Realisierung Subm.

HAUPTARBEITEN

INBETRIEBNAHME

2.4 Beispiele

Beispiele sind im Fabasoft unter dem Dossier FU 20 001-00008 Synthesedossier (2007-0654/10/08)
vorhanden. Dieses ist fur die Projektleiter der Filialen zuganglich.
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