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12 Verkehrsführung 
Da sich Entscheide in der Verkehrsführung auf das ganze Projekt auswirken (Strassenbau, Entwässerung, 
Umwelt, Lärm) ist es wichtig diese Entscheide so früh wie möglich zu fällen. Vor allem die übergeordnete 
Verkehrsführung wird umfassend erarbeitet. Die nachfolgenden Planungsphasen dienen zur Feinanpassung. 

12.1 Verkehrsführung 
Leistungen: 

• Analysieren und Beurteilen der Verkehrsdaten aus den Grundlagen. 
 

Übergeordnete Verkehrsführung: 
• Einordnen des Abschnitts in das übergeordnete Verkehrssystem. 
• Bestimmen der Leistungsfähigkeit Strecke und Anschlüsse. 
• Beurteilen des Verkehrsgeschehens bezüglich Verkehrsablauf und Sicherheit. 
• Ausarbeiten EK gemäss Vorgehen (Ist - Normprüfung - Konzept). 
• Zuteilung der Massnahmen in Unterhalt → MK und Ausbau → AP. 
 
Verkehrsführung für die Baustelle: 
• Ausarbeiten der Varianten für Fahrstreifenzuteilung. 
• Koordination mit allen anderen T/U Themen. 
• Koordination mit Bauphasen der Kunstbauten resp. Tunnel. 
• Koordination mit Bauvorhaben Dritter(z.B. Hochwasserschutz etc.). 
• Zuordnung der Verkehrsführung pro Variante zu den Bauphasen. 
• Beurteilung der Varianten und Wahl der Bestvariante. 
• Erstellen des Verkehrskonzepts mit übergeordneter Verkehrsführung, Bauphasen und Koordinati-

on. 
 
Resultat: 

• Verkehrsführung 
 

Erläuterungen: 

• Das Verkehrskonzept zeigt einerseits die Verkehrsführung im Endzustand sowie die Massnahmen 
während der Bauzeit auf. 

• Die Abklärungen für den Endzustand sind analog der anderen Fachbereiche zu erarbeiten → Ist - 
Normprüfung - Konzept. Aufgrund des Verkehrsablaufs im Ist-Zustand wird ein Entscheid zur künf-
tig notwendigen Kapazität getroffen. Dies wiederum hat Einfluss auf den Planungsprozess. Die 
nachfolgende Darstellung zeigt den Ablauf der Entscheidfindung für Unterhalt und Ausbau: 
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Die Verkehrsführung während der Bauzeit ist eine temporäre Massnahme und betrifft den Endzustand nicht. 
Die Arbeiten dazu orientieren sich nicht am Ablauf EK sondern an den Rahmenbedingungen der Bauabläu-
fe.  

12.2 Ereignismanagement und Sicherheitskonzept 
Leistungen: 
Im Ereignismanagement und Sicherheitskonzept werden einmalige Geschehnisse abgehandelt. 

• Analysieren der möglichen Ereignisse wie: 
- Unfälle 
- Durch den Bau bedingte kurze Einschränkungen 
- Naturereignisse (z.B. Hochwasser) 

• Aufzeigen der Konzepte und Massnahmen im Ereignisfall. 
 
Resultat: 

• Ereignismanagement und Sicherheitskonzept 
 

Erläuterungen: 

• Ereignismanagement und Sicherheitskonzept sind in Absprache mit dem BH und den Sicherheits-
organen (Polizei und Unterhaltsorganen) abzustimmen und zu formulieren. 

• Verweisen Sie auf die Dokumentation ASTRA 86022 Notfallmanagement Baustelle (NMB). 
 

12.3 Unfallgeschehen, Schwerpunkte, Unfallstelle 
Leistungen: 

• Analysieren der Unfallschwerpunkte. 
• Dokumentieren der Unfallschwerpunkte. 

 
Resultat: 

• Unfallgeschehen, Schwerpunkte, Unfallstelle 
 
Erläuterungen: 

• keine 
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12.4 Verkehrsgutachten 
Leistungen: 

• Dokumentieren der Ergebnisse der Analyse des Verkehrsgeschehens. 
• Einholen Expertenmeinungen. 

 
Resultat: 

• Verkehrsgutachten 
 
Erläuterungen: 

• keine 
 


