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Abteilung Strasseninfrastruktur

Bemerkungen:

- Grundséatzlich sind die allgemeinen Projektierungsleistungen (s. FHB TMB Nr. 20 001-00003) auch fiir die Kunstbauten zu berticksichtigen

- Im vorliegenden TMB sind einzig die fir Kunstbauten spezifischen zusatzlichen Leistungen aufgelistet

Grundlagen:

- Siehe TMB "Allgemeine Projektierungsleistungen” (FHB TMB Nr. 20 001-00003)

- Richtlinie ASTRA 12001, Projektierung und Ausfiihrung von Kunstbauten der NS*

- Richtlinie ASTRA 12002 ,Uberwachung und Unterhalt der Kunstbauten der NS*

- FHB-K TMB Nr. 22 001-20101 "Uberpriifung der Tragsicherheit bestehender Bauwerke"
- Dokumentation ASTRA 82 003 "Uberpriifung der Erdbebensicherheit bestehender Strassenbriicken"

Ziele:

- Siehe TMB "Aligemeine Projektierungsleistungen” (FHB TMB Nr. 20 001-00003)
- UMa und VoMa aufzeigen

Organisation und
Administration

- Allenfalls Beizug von Experten

Nachfihren des PQM
Anmelden Bediirfnis fiir den Einbezug
von Experten fir Spezialaufgaben

Beschrieb und
Visualisierung

/Auflagen MK-Genehmigung

- Ubermittlung der MK-Genehmigung
- Kenntnisnahme und Freigabe der vor-
geschlagenen Umsetzungslésungen

In tabellarischer Form sind die Auflagen
bezuglich Kunstbauten aus der MK-
Genehmigung aufzulisten und die Um-
setzung dieser zu kommentieren

Uberpriifungsbericht

- Art und Umfang des Uberprii-
fungsberichts richtet sich nach
Kap. 5 der RiLi ASTRA 12002
"Uberwachung und Unterhalt
der Kunstbauten der NS" sowie
nach FHB-K TMB Nr. 22 001-
20401

- Auslésung detaillierter Uberpriifung
(falls nétig und/oder in den Vorphasen
nicht bereits erledigt)

Durchfiihren der detaillierten Bauwerks-
Uberprifung gemass Kap. 5 der RiLi
ASTRA 12002 "Uberwachung und Un-
terhalt der Kunstbauten der NS", inkl. der
statischen und Erdbebenuberpriifung
Erstellen (bzw. Erganzung) des objekt-
spezifischen Uberpriifungsberichts

Nutzungsvereinbarung und

Projektbasis

- NV: Siehe dazu FHB-K, TMB
Nr. 22 001-20111 und -20112

- PB: Siehe dazu FHB-K TMB
Nr. 22 001-20121 und -20122

'Technischer Bericht

- Art und Umfang des techni-
schen Berichts richtet sich nach
FHB-K TMB Nr. 22 001-20401

- Weitere Hinweise zum Inhalt
kénnen aus dem Anhang 9 der
RiLi ASTRA 12001 "Projektie-
rung und Ausfiihrung von
Kunstbauten der NS" entnom-
men werden

- Kenntnisnahme, Entscheid und initiali-
sieren der SoMa, VoMa und UMa

Der technische Bericht soll knapp und
aussagekraftig sein.

Beurteilung und Vorschlag von Sofort-
und Uberbriickungsmassnahmen sowie
von vorgezogenen Massnahmen (SoMa,
VoMa und UMa)

Bauwerksskizze

- Hinweise dazu sind dem An-
hang 8 der RiLi ASTRA 12001
"Projektierung und Ausfliihrung
von Kunstbauten der NS" zu
entnehmen

- Ubermittlung der eventuell bereits be-

stehenden Bauwerksskizze

Bestehende Bauwerkskizze aktualisieren
oder eine neue erarbeiten

Priifbericht

- Art und Umfang des Priifberich-
tes richtet sich nach Kap. 7.3
und 7.4 der RiLi ASTRA 12001
"Projektierung und Ausflihrung
von Kunstbauten der NS"

- Prifingenieur nétigenfalls beiziehen

(Details gemass Kap. 7 der RiLi ASTRA
12001 "Projektierung und Ausfiihrung
von Kunstbauten der NS" bzw. Kap. 6.3
der RiLi ASTRA 12002 "Uberwachung
und Unterhalt der Kunstbauten der NS")

Die Prifung durch einen Prifingenieur
stellt keine Werkabnahme dar und ent-
bindet den Projektverfasser nicht von
seiner Haftung.
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Abteilung Strasseninfrastruktur

Projektierung/Analyse

Projektmappe MP

- Siehe Inhalt FHB-K TMB
Nr. 22 001-20401

- Art und Umfang des Dossiers
richtet sich auch nach Kap. 6.3
der RiLi ASTRA 12002 "Uber-
wachung und Unterhalt der
Kunstbauten der NS"

- Hinweise zu den Planen sind
dem Anhang 11 der RiLi AST-
RA 12001 "Projektierung und
Ausflihrung von Kunstbauten
der NS" zu entnehmen

- Pro Inventarobjekt ein MP-
Dossier

- Der Umfang der Dokumente
kann in Absprache mit dem
Fachspezialisten Kunstbauten
(FaS-K) des ASTRA der Bedeu-
tung des Objektes und der
Schwierigkeit der Massnahme

angepasst werden
Kosten / - Inkl. Preisbasis und Vorausmassen ge-
Finanzierung mass NPK
(siehe FHB TMB Nr. 20 001-00002 Kap.
5)

Termine
Phasenabschluss
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